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1. Introducere 

Problema eficientizării consumului de energie la nivelul raionului Călărași a devenit foarte stringentă 
odată ce cheltuielile pentru energie au căpătat o pondere tot mai mare în bugetul raionului. Din bugetul 
raionului pentru ramura învățământ se alocă anual aproximativ 10,5 mil. MDL pentru acoperirea 
cheltuielilor ce țin de consumul de energie, ceea ce reprezintă aproximativ 5 % din bugetul total al 
raionului Călărași. În același timp cheltuielile pentru materialele didactice reprezintă aproximativ 0,04% 
iar cele pentru alimentație în instituțiile educaționale 5% din bugetul raionului. Ponderea mare a 
cheltuielilor pentru energie în bugetul raionului este valabilă și în cazul celorlalte servicii de utilitate 
publică administrate de Consiliul Raional. Totodată aceste date indică și asupra potențialului de 
economisire a energiei care ar putea fi valorificat în scopul sporirii calității serviciilor publice.  

În scopul redresării situației date conducerea raionului Călărași și-a propus elaborarea Programului 
Local și Planului de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru sectorul de clădiri publice care 
dispune de cel mai mare potențial de economisire a energiei. Programul local în domeniul eficienţei 
energetice a clădirilor publice din raionul Călărași 2017-2019 este elaborat în conformitate cu 
prevederile legii cu privire la eficiența energetică nr. 142 din 2010 prin care  autorităţile publice locale 
de nivelul II sunt obligate să elaboreze propriile programe şi planuri de acţiuni privind eficienţa 
energetică. 

Obiectivul de economisire a energiei în sectorul de clădiri publice este stabilit și în Strategia de 
dezvoltare integrată a raionului Călărași 2013 – 2020. La nivel regional obiectivul de eficientizare a 
consumului de energie este susținut de Programul Regional Sectorial în domeniu eficienței energetice a 
clădirilor publice pentru Regiunea de Dezvoltare Centru. 

1.1 Contextul general al PLEE 

Scopul PLEE a clădirilor publice este de a stabili o abordare clară şi realistă pentru îmbunătăţirea 
eficienţei energetice în clădirile publice aflate în gestiunea Consiliului Raional prin identificarea și 
implementarea măsurilor necesare în vederea contribuției la atingerea țintei regionale și naționale în 
domeniul eficienței energetice a clădirilor. Totodată elaborarea PLEE în clădiri publice permite CR 
Călărași să se conformeze la prevederile legislației în vigoare care solicită APL de nivelul 2 și 
municipiilor să elaboreze acest document și anume: Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficiența 
energetică; Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 cu privire la Programul naţional pentru 
eficienţă energetică 2011-2020 (PNEE); Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire Planul Național de 
Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2016-2018 (PNAEE).   

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 128 din  11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor, 
sunt atribuite și unele responsabilități APL în domeniul eficienţei energetice a clădirilor. Astfel, 
autorităţile publice locale, în limita posibilităţilor financiare şi în ordinea ierarhiei priorităţilor lor, au 
următoarele atribuţii de bază în domeniul eficienţei energetice a clădirilor: 

a. asigură integrarea, în programele şi planurile locale de eficienţă energetică, a acţiunilor de 
îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirilor; 

b. contribuie la cofinanţarea programelor naţionale privind îmbunătăţirea performanţei energetice a 
clădirilor; 

c. contribuie la informarea comunităţii locale pentru promovarea îmbunătăţirii performanţei 
energetice a clădirilor; 

d. contribuie, la nivel local, la implementarea politicii statului în domeniul performanţei energetice 
a clădirilor. 

Prin urmare PLEE și PLAEE răspunde cerințelor legale cu referire la EE în clădirile publice, dar și oferă 



 

 

posibilitatea raionului Călărași de a îmbunătățiri climatul investițional în acest sector. 

1.2 Caracterul documentului 

Administrația raionului Călărași a aprobat în anul 2013 Strategia de dezvoltare integrată a raionului 
Călărași 2013 – 2020. Unul din obiectivele stabilite în strategie este Optimizarea consumului de energie. 
Pentru realizarea acestui obiectiv sunt propuse următoarele programe: Promovarea utilizării eficiente a 
consumului de energie; Elaborarea planurilor proprii de eficiență energetică a APL – urilor; Utilizarea 
energiei regenerabile; Dezvoltarea sistemului de iluminat stradal eficient energetic. Printre proiectele 
propuse pe perioada de implementare a programului se regăsesc: Elaborarea planul de acţiuni privind 
eficienţa energetică; Construcția centralelor termice pe bază de biomasă în instituțiile publice din mediul 
rural; Implementarea programelor de eficiență energetică în edificiile de menire socială. Obiectivele 
PLEE sunt în concordanță și cu obiectivele Programului Regional Sectorial în domeniul EE, clădiri 
publice care pe lângă renovarea clădirilor publice prevede printre prioritățile la nivel local elaborarea 
PLEE și PLAEE, organizarea campaniilor de sensibilizare, dezvoltarea capacităților la nivel local, etc. 

1.3 Concordanţa programului cu alte programe strategice 

Programul Local de Eficiență Energetică în domeniul clădirilor publice a raionului Călărași stabilește 
următoarele obiective pentru perioada 2017-2019: 

1. Dezvoltarea capacităților administrației raionului privind eficientizarea consumului de energie în 
clădirile publice; 

2. Sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile 
publice; 

3. Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice. 
Pentru realizarea obiectivului nr. 3 administrația raionului a identificat 7 clădiri publice pe care și le 
propune să le renoveze din punct de vedere energetic până în anul 2019. Realizarea acestui obiectiv va 
permite obținerea unor economii anuale de energie de circa 2.319 MWh ceea ce depășește cu ținta de 
1.865 MWh stabilită pentru raionul Călărași în PRS EE în clădiri publice. Indicatorul de suprafață 
renovată urmează a fi depășit odată ce suprafața încălzită a clădirilor ce urmează a fi renovată constituie 
13.694 m2 iar ținta stabilită în PRS pentru raionul Călărași constituie 11.804 m2. Realizarea obiectivului 
de eficientizare a consumului de energie ar contribui la realizarea obiectivului regional cu 7,2% până în 
anul 2020.  
Raportate la obiectivul de îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul construcțiilor publice cu 47,09 
ktep până în anul 2020 stabilit în proiectul PNAEE 2016-2018, economiile estimate de energie ce se vor 
obține în urma implementării PLAEE ar contribui cu 0,199 ktep la atingerea țintei respective. 
Din punct de vedere economic implementarea PLEE ar permite economisirea mijloacelor financiare la 
bugetul local în sumă de 2,03 mil. MDL anual începând cu anul 2020. Aceste resurse sunt suficient de 
motivante pentru a iniția implementarea și altor măsuri de eficientizare a consumului de energie la nivel 
local sau realizarea investițiilor în sporirea calității serviciilor publice.   
Programul local de eficiență energetică în domeniul clădirilor publice are implicații pozitive și asupra 
obiectivelor de mediu și anume prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a reducerii 
volumului de energie tradițională consumată în clădirile publice. Astfel, în rezultatul implementării 
programului se așteaptă reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 481 tCO2/an.  

2. Nivel de referinţă 

În scopul stabilirii nivelului de referință, în perioada aprilie – octombrie 2016 au fost colectate date 
privind situația instituțiilor publice, starea tehnică a clădirilor și consumul de energie în acestea. Din 



 

 

numărul total de 225 instituții publice existente în raionul Călărași1 doar pentru 124 au fost obținute date 
prin intermediul chestionarelor. În urma procesării chestionarelor s-a constatat că o parte din acestea 
sunt incomplete sau conțin date eronate. În final au fost identificate 100 instituții din 31 localități ale 
raionului Călărași ce dispun de date care, cu unele completări și estimări au fost utilizate la crearea unui 
portofoliu investițional. O sinteză a datelor procesate în baza chestionarelor este disponibilă în format 
electronic la Managerul Energetic al raionului și în anexele 2.1, 2.2.  Din datele prezentate în chestionare 
s-a constatat că starea tehnică în majoritatea clădirilor publice impune necesitatea elaborării unui 
concept amplu de renovare termică care să contribuie la o reducerea substanțială a consumului de 
energie şi a costurilor operaţionale, la sporirea confortul termic, și să contribuie la realizarea obiectivelor 
naționale, regionale și locale de eficiență energetică pentru clădirile publice. În vederea atingerii acestor 
obiective, măsurile de eficiență energetică trebuie să fie însoţite de reparaţii capitale considerabile.  

Printre măsurile care au fost implementate la aproximativ 76% din numărul clădirilor analizate au fost 
înlocuite parțial sau integral geamurile vechi cu altele noi din PVC. Pe lângă faptul că în majoritatea 
cazurilor calitatea geamurilor nu corespunde indicatorilor de eficiență energetică, lucrările de instalare a 
acestora de cel mai multe ori sunt de o calitate joasă fapt ce provoacă pierderi suplimentare de energie și 
apariția igrasiei pe perimetrul geamului în interiorul clădirii.  

Totodată a fost stabilit că până la sfârșitul anului 2016 au fost renovate din punct de vedere energetic 
câteva clădiri publice și anume: Liceului Teoretic V. Alecsandri, or. Călărași; IMSP SR Călărași 
(parțial); un bloc al clădirii grădiniței din satul Bravicea. 

Alte 3 instituții publice dispun de centrale termice pe biocombustibili solizi: Gimnaziul din satul Săseni; 
Grădinița din satul Hârbovăț; Centrului Comunitar și Primăria din satul Rădeni. Aprovizionarea 
instituțiilor publice cu energie termică pe bază de biocombustibili solizi este un subiect de interes aparte 
pentru conducerea raionul Călărași care a stabilit un parteneriat public privat în scopul dezvoltării 
infrastructurii termoenergetice pe bază de biomasă. 

O importanță deosebită pentru raionul Călărași o are proiectul pilot privind construcția grădiniței creșe 
de tip „casă pasivă”. În cadrul proiectului se prevede construcția unei grădinițe noi cu izolarea termică a 
anvelopei clădirii cu materiale ce ar permite reducerea la maxim a pierderilor de energie dar și instalarea 
pompelor geotermale și panouri fotovoltaice. 

2.1 Descriere generală a raionului 

Amplasarea geografică. Raionul Călărași este unul din cele 13 raioane amplasate in Regiunea de 
dezvoltare Centru a Republicii Moldova. Raionul este compus din 44 localități (27 sate și 15 comune) , 
cu o populație de 73.633 peroane dintre care 51 % sunt femei. 2 Orașul Călărași are o populație de 16 
352 persoane și este unicul oraș din cadrul Raionului, în sate locuiesc 61.416 de persoane. 

Condițiile meteorologice. Temperatura medie anuală în raionul Călărași este de 12°C, variind de la 
maximum 37°C la minimul de minus 20°C. Viteza medie a vântului este de 3 m/s, dar durata de 
strălucire a soarelui de 2.415 ore pe an. 3 

Sectoarele economice cele mai dezvoltate pe plan local. Valoarea producției fabricate în 2015 a 
constituit 287,7 mil. MDL sau 0,6% din valoarea pe țară (45.654,9 mil. MDL). Industria vinului este cea 
mai dezvoltată în Călărași, în 2015 Raionul a produs 17,8 mii dal vin spumant din totalul de 121,4 mii 
dal produs în RD Centru, fiind pe locul trei pe regiune. Producerea de vinuri naturale din struguri a 
constituit 190,3 mii dal din 2.180,8 produs în RD Centru. Raionul Călărași este cel mai mare producător 
de Divin, 418,1 mii l 100% alcool din RD Centru (total 2015 RD Centru a produs: 690,5 mii l 100% 

                                                 
1 Conform bazei de date oferită de AEE 
2 Biroul Naţional de Statistică  http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Statistica_teritoriala/Statistica_teritoriala_2016.pdf 
3 http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Mediu/Resurse_naturale_2016.pdf 



 

 

alcool). La fel este un mare producător de produse de cofetărie, 52,6 tone (1.626,2 tone RD Centru) fiind 
pe locul patru în regiune, după Orhei, Ungheni și Strășeni. Volumul produselor de panificație a constituit 
1.484,5 tone în anul 2015. Raionul este un producător important de nutreţuri gata pentru hrana 
animalelor, acesta constituind 577,8 tone în 2015.  

Agricultura locală. Sectorul agricol nu este valorificat la nivel în raionul Călărași. Astfel suprafeţele 
însămânțate cu principalele grupe de culturi agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti 
(de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 hectare şi peste au constituit 1.117 hectare, din cele 
177.937 pe Regiunea de Dezvoltare Centru. Majoritatea terenurilor însămânțate au fost cu Culturi 
cerealiere şi leguminoase pentru boabe 428 hectare, și Plante de nutreţ 469 hectare. La producerea de 
lapte raionul Călăraș este pe primul locul în RD Centru cu aproximativ 1.200 tone lapte însă acesta nu se 
prelucrează în raion. 

Activități de transport de importanţă locală. Activitățile de transport se desfășoară pe drumurile 
publice de 253,2 km. Lungimea drumurilor naționale este de 123,8 km, dintre care toate fiind cu 
acoperire rigidă. Lungimea drumurilor locale constituie 132,4 km dintre care toate fiind cu acoperire 
rigidă. Totodată, prin raionul Călărași trece calea ferată, aceasta având lungimea de 27 km, parcurgând 4 
stații feroviare. În anul 2015 a fost începută renovarea drumului Naţional R1-Chişinău-Ungheni-Sculeni 
care asigură legătura cu punctele vamale Iași, acesta traversând raionul pe o lungime de 30,05 km.  

În ultimii ani a fost renovat drumul M 14 –drum de acces spre Ţibirica -2,1 km și drumul Călăraşi -  
Tuzara - acces spre L414- 2.2km. 

Locuitorii raionului pot beneficia de servicii publice de transport local și intercomunitar. La moment, în 
raionul Călărași există 5 întreprinderi care asigură transportul local al pasagerilor. Serviciile de transport 
interurban este efectuat de 8 întreprinderi.  

Structura şi starea clădirilor. Raionul Călărași are 29,3 mii de apartamente cu o suprafață totală de 
1.686,3 mii m2, sau o medie de 57,2m2/apartament sau 21,6 m2 de suprafaţă totală revine în medie pe 1 
locuitor.4 Raionul are o instituție de învăţământul secundar profesional unde studiază 180 elevi, de 
asemenea are 30 instituţii de învățământul primar şi secundar general unde studiază 6.704 elevi și 33 
instituţii de educaţie preșcolare, acestea au o rată de utilizate de 66 copii la 100 locuri. Raionul este 
deservit de un spital, 17 instituții de asistență medical primară și specializată (inclusiv 8 instituţii private 
de asistenţă medicală). Mărirea numărului de instituţii de asistenţă medicală primară şi specializată este 
determinată de reformarea acestor instituţii prin crearea de centre de sănătate autonome în cadrul 
centrelor medicilor de familie.  

2.2 Situația în sectorului energetic local 

Consumul de resurse energetice în 2010 de către întreprinderile și organizațiile din raionul Călăraşi a 
constituit aproximativ 830 tone de cărbune, 3.658 mii m3 gaze naturale și aproximativ 1.204 m3 de 
lemne. În anul 2009 în raion erau 42 de instituții de învățământ preuniversitar şi 31 de instituții de 
învățământ preșcolar. Lipsa datelor privind consumul de energie în clădirile publice reprezintă un 
impediment în calcularea liniei de bază (consumul de referință) la care urmează a fi raportate economiile 
de energie la nivel de raion. Pentru a soluționa acest impediment, în planul de acțiuni pentru anul 2017 o 
să fie inclusă o activitate legată de completarea bazei de date pentru instituțiile publice.  
Utilizarea surselor de energie regenerabilă în raionul Călărași capătă amploare pe segmentul biomasă. 
Până la sfârșitul anului 2016 în raion existau 4 instituții publice alimentate cu energie termică produsă în 
centrale pe biocombustibili solizi. Fiind un raion în care agricultura predomină în sectorul economic 
potențialul de valorificare a biomasei în scopuri energetice este destul de mare. Conform studiului 

                                                 
4 Biroul Naţional de Statistică  http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Statistica_teritoriala/Statistica_teritoriala_2016.pdf 



 

 

realizat de IDIS „Viitorul” în anul 2012 potențialul energiei din biomasă constituie 66,51 TJ.5 Pentru a 
dezvolta în continuare acest domeniu administrația CR Călărași a stabilit un parteneriat public privat în 
scopul dezvoltării infrastructurii termoenergetice pe bază de biomasă care constă prevede darea în 
concesiune a utilajului de brichetare.  

Potențialul de eficientizare a consumului de energie nu a fost evaluat însă stocul de clădiri construit în 
perioada sovietică, când nu se punea accent pe criteriile de performanță energetică, asimilează cel mai 
mare consum de energie și reprezintă totodată sectorul cu cel mai mare potențial de eficientizare.   

3. Priorităţi şi rezultate preconizate 

3.1 Obiective prioritare 

Programul Local de Eficiență Energetică în domeniul clădirilor publice a raionului Călărași reprezintă 
un instrument de realizare a obiectivelor Consiliului Raional în domeniul eficienței energetice a 
clădirilor publice pentru perioada 2017-2019 și anume: 

1. Dezvoltarea capacităților administrației raionului privind eficientizarea consumului de energie în 
clădirile publice 

2. Sensibilizarea opiniei publice privind necesitatea eficientizării consumului de energie în clădirile 
publice 

3. Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice 

La rândul său programul va fi implementat prin intermediul planurilor locale de acțiuni anuale în 
domeniul eficienței energetice a clădirilor publice corespunzător pe anii 2017, 2018 și 2019. 

În contextul Programului Regional Sectorial pe domeniul Eficiență Energetică în Clădirile Publice până 
în anul 2020 se estimează că raionul Călăraşi va trebui să reabiliteze energetic aproximativ 11.804  m2 
de clădiri publice ceea ce ar însemna  aproximativ 8 clădiri publice cu o suprafață medie de 1.500 m2. 
Costurile estimate ale investiției necesare pentru realizarea acestui obiectiv constituie aproximativ 46,00 
mil. MDL. Aceste investiții ar putea aduce economii anuale de aproximativ 1.865 MWh echivalentul în 
economii financiare la bugetul local de până la 2,4 mil. MDL.  Acest nivel de investiții ar necesita surse 
financiare inclusiv din exterior sub formă de grant și împrumuturi. În scopul accesării surselor de 
finanțare este important ca raionul Călăraşi în următorii ani să asigure suficiente proiecte dezvoltate până 
la etapa de finanțare. 

Viziunea raionului privind eficiența energetică până în anul 2020 constă în creșterea confortului pentru 
utilizatorii a cel puțin 8 clădiri publice ca urmare a lucrărilor de reabilitare energetică. În același timp se 
vor obține economii anuale de energie de aproximativ 1.865 MWh, echivalentul în economii la bugetul 
local de până la 2,4 mil. MDL pe an. 

3.2 Activităţi şi proiecte prioritare 

În scopul realizării obiectivelor stabilite au fost identificate o serie de acțiuni și proiecte cu indicarea 
surselor de finanțare și responsabili de implementarea acestora. Suma investițiilor necesare pentru 
implementarea PLEE în domeniul clădirilor publice constituie circa 66,6 mil. MDL. O parte din 
resursele necesare implementării programului vor fi alocate din bugetul raionului iar restul urmează a fi 
identificate prin negocieri cu partenerii de dezvoltare sau de la fondurile dedicate finanțării proiectelor 
de eficiență energetică.  Pentru implementarea activităților și proiectelor prioritare a fost elaborat un plan 
de acțiuni. Rezumatul acestora este prezentat în tabelul 1, planul detaliat pentru implementarea PLEE 
este prezentat în anexa 1. 

 
                                                 
5 Estimating the energy potential of biomass from agricultural crops at regional and rayon levels for 2009-2010, IDIS „Viitorul”, 2012. 



 

 

 



 

 

Tabelul 1. Planul de acțiuni pentru implementarea PLEE 

 

1/12/13/14/15/16/17/18/19/10/11/12/11/12/13/14/15/16/17/18/19/10/11/12/11/12/13/14/15/16/17/18/19/10/11/12/1

O1. Dezvoltarea capacităților administrației raionului 
1 Acțiuni de instruire 75.000                CR Călărași Manager Energetic

O2. Sensibilizarea opiniei publice privind eficientizarea consumului de energie în clădirile publice
2 Acțiuni de sensibilizare  60.000                CR Călărași Manager Energetic

O3. Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice
3 Construcția grădiniței creșe de tip CASA PASIVĂ 23.000.000        KfW, FISM Directia construcții

4 Centrală termică nouă IMSP SR Călărași 12.940.420        GIZ Directia construcții

5 Renovarea Energetică a Centrului de sănptate Bravicea 939.220             FNDR ADR Centru

6 Renovarea Școlii de arte 513.985             CR Călărași Directia construcții

7 Renovarea Bibliotecii  447.196             CR Călărași Directia construcții

8 Renovarea Energetică a Școlii primare 3.310.680          CR Călărași Directia construcții

9 Renovarea Secției de boli contagioase a IMSP SR Călărași 2.795.952          CR Călărași Directia construcții

10 Renovarea Energetică a Grădiniței din Bravicea 5.575.309          Nu este identificată Primăria Bravicea

11 Renovarea Energetică a Gimnaziului Răciula 4.545.825          Nu este identificată Primăria Răciula

12 Renovarea Energetică a Gimnaziului  Horodiște 12.455.027        Nu este identificată Primăria Horodiște

Total PLEE 66.658.613       

T4/19T1/17 T2/17 T3/17 T4/17 T1/18 T2/18 T3/18 T4/18 T1/19 T2/19 T3/19
Obiective/Acțiuni

Investiții, 
MDL

Sursa de finanțare ResponsabilNr



 

 

Printre proiectele prioritare se regăsesc proiecte care au fost aplicate spre finanțare din diverse surse sau 
sunt în proces de implementare dar și proiecte identificate în cadrul grupului de lucru creat la nivelul 
Consiliului Raional prin Dispoziția nr. 257 din 22 noiembrie 2016 care cuprinde reprezentanți ai 
direcțiilor relevante precum direcția construcții, direcția finanțe, direcția învățământ, tineret și sport, 
direcția finanțe, direcția economie, direcția cultură, centrul de sănătate. Astfel proiectele prioritare 
propuse de grupul de lucru și consemnate în Procesul verbal al ședinței grupului de lucru din 26.11.16 
sunt: Școala primară din or. Călărași; Gimnaziul din satul Răciula; Gimnaziul din satul Horodiște; 
Grădinița de copii din satul Bravicea; Secția de maladii infecțioase a IMSP SR Călărași. Alte 2 proiecte 
incluse în program sunt Renovarea școlii de arte și bibliotecii. Lucru asupra pregătirii documentației 
acestor 2 proiecte a demarat în 2016 iar implementarea urmează în 2017.  

Proiectele prioritare identificate au fost dezvoltate sub formă de concepte care vor servi drept suport la 
identificarea resurselor financiare. Totodată acestea vor fi utilizate și la elaborarea caietelor de sarcini 
pentru auditul energetic al clădirilor. Conceptele proiectelor date sunt prezentate în anexa 3 la PLEE. 
Pentru aceste proiecte au fost colectate date în baza cărora au fost schițate măsurile de eficientizare a 
consumului de energie și estimate investițiile necesare pentru măsurile de renovare propuse. Suplimentar 
au fost evaluate și cheltuielile necesare pentru efectuarea expertizei tehnice a clădirii, auditului energetic 
și lucrărilor de proiectare. La fel au fost estimate și economiile de energie în unități fizice și financiare, 
inclusiv volumul emisiilor de CO2 care urmează a fi redus. 

Sumarul măsurilor de eficiență energetică propuse pentru fiecare instituție în parte este prezentat in 
tabelul 2. 

Estimarea costurilor de investiții necesare s-a bazat pe studiul „Costul estimativ pe o unitate a măsurilor 
de EE la anvelopa clădirii, condiţii tehnice minime şi tehnologia de implementare” elaborat în cadrul 
programului „Asistență pentru reforma sectorului energetic” care este utilizat ca referință la evaluarea 
costurilor proiectelor depuse la Fondul pentru Eficiență Energetică. Costurile date au fost majorate cu 
20% pentru a considera creșterea prețurilor la servicii și materiale din anul 2013 (când a fost elaborat 
studiul) până la data elaborării conceptului dat. Astfel pentru izolarea pereților exterior a fost considerată 
utilizarea polistirenului expandat cu grosimea de 100 mm. În cazul acoperișurilor plate a fost propus 
polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm iar în cazul celor șarpante vată minerală cu grosimea de 100 
mm. Pentru măsura de înlocuire a ferestrelor a fost considerat că ferestrele noi să aibă un coeficientul de 
transfer termic de maxim 1,7 W/(m²/K). 

Unele costuri specifice au fost propuse de consultanți în baza experienței în domeniu. Investițiile 
necesare pentru instalarea centralelor termice pe biomasă au fost estimate în baza rezultatelor Proiectului 
Energie și Biomasă în Moldova.6 În cazul sistemelor solare de preparare a ACM în grădinițe a fost 
calculat ca fiind jumătate din volumul total per copil, 75 l prevăzut în Regulamentul sanitar pentru 
instituțiile de educație timpurie.7 Sistemele solare de preparare a ACM au fost propuse doar în instituțiile 
care au o cerere relativ stabilă de apă caldă cum ar fi grădinițele, instituții medicale, centre de sănătate, 
etc. Pentru sistemul de ventilare au fost considerate cheltuieli pentru renovarea sistemului de ventilare 
naturală fără investiții în echipament.  

Pentru fiecare proiect au fost estimate costurile pentru expertiza tehnică a clădirii, auditul energetic, 
lucrări de proiectare, prospectări, controlul de autor, și supravegherea de șantier utilizând codul practic 
în construcții CPL 01.01.2012. 

 

                                                 
6 http://biomasa.md/docs/MEBP_Proiecte_de_incalzire_a_institutiilor_publice_01.12.2014_RO.pdf 
7 http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr08_81.pdf 



 

 

Tabelul 2. Sumarul investițiilor pentru proiectele prioritare identificate de către grupul de lucru 

Nr Măsuri de renovare
Gimnaziul 
Horodiște

Gimnaziul 
Răciula

Școala Primară 
Călărași

Grădinita 
Bravicea

Sectia boli 
Infectioase

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 ‐                ‐                  ‐                        ‐                     ‐                

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m 3.657.418   1.201.314      1.310.517            1.778.370        592.204        

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 847.908       ‐                  23.928                  524.683           200.728        

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 2.263.992   866.637         1.088.174            1.436.190        429.672        

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 1.425.005   62.552           159.130                625.522           230.735        

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 3.360.000   1.960.000      ‐ ‐ ‐

6 Sistem intern de încălzire, unitate 1.050.000   357.000         682.400                499.800           242.400        

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități ‐                12.800           1.360                    ‐                     ‐                

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 ‐                ‐                  ‐ 701.250           127.500        

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 70.000         50.000           30.000                  50.000              300.000        

Total măsuri 12.674.322 4.510.303     3.295.509           5.615.816       2.760.210   
Costuri pentru expertiza tehnică 52.231 30.701 32.451 36.020 22.825

Costuri pentru auditul energetic, incl. studiu de fezabilitate 94.150         30.810           35.880                  36.477              10.000          

Lucrări de proiectare, prospectări, controlul de autor, 1,5% 348.209 204.674 216.342 240.131 152.169

Costuri pentru supravegherea de șantier 1,1% 139.418 49.613 36.251 61.774 30.362

Total per proiect 13.308.330 4.826.101     3.616.433            5.990.217        2.975.567    
Total pe raion 30.716.649

Total raion
Notă: Pentru secția boli contagioase a IMSP SR Călărași la măsura renovare a sistemului interior de încălzire au fost incluse și costurile pentru instalarea unui punct termic individual 
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În afară de măsurile tehnice de eficientizare a consumului de energie au fost stabilite și o serie de măsuri 
care vor contribui la realizarea obiectivelor de sensibilizare a opiniei publice privind eficiența energetică 
în cădirile publice dar și de sporire a capacităților administrației raionului în elaborarea și implementarea 
proiectelor de eficiență energetică în clădiri publice. Printre măsurile de sensibilizare se regăsesc 
organizarea săptămânii energiei durabile în raionul Călărași, includerea în programul de studii a orei 
energiei în instituțiile educaționale, organizarea zilelor ușilor deschise la grădinița de tip „casă pasivă”, 
etc.  

3.3 Rezultate preconizate după implementarea programului 

Implementarea programului urmează să aducă beneficii sociale și financiare pentru raionul Călărași. 
Pornind de la beneficiile sociale redate de sporirea confortului pentru utilizatorii instituțiilor incluse în 
Program până la beneficii financiare ca rezultat al economisirii energiei. Impactul cuantificat al 
implementării programului este prezentat în tabelul 3. 

Tabelul 3. Impactul cuantificat al implementării PLEE 

Anul

Economii energie
Economii, 
MWh/a

Economii, 
MDL/a

Reducerea 
tCO2/a

Economii, 
MWh/a

Economii, 
MDL/a

Reducerea 
tCO2/a

Economii, 
MWh/a

Economii, 
MDL/a

Reducerea 
tCO2/a

Centrală termică nouă IMSP SR Călărași 498 492.166 117,7 498 492.166 117,7 498 492.166 117,7

Proiectul Renovarea Energetică a Gimnaziului  Horodiște 832 562950 166

Proiectul Renovarea Energetică a Gimnaziului Răciula 244 164882 49 244 164882 49

Proiectul Renovarea Energetică a Grădiniței din Bravicea 473 319914 95 473 319914 95

Proiectul Renovarea Energetică a Școlii primare 272 495697 54

Total economii energie, MWh/a 498           492.166     118             1.215        976.962     261             2.319          2.035.609    481

2018 2019 2020

 

Din tabel se observă că economiile de energie urmează să crească pe măsură ce vor fi implementate 
proiectele incluse în program. Astfel rezultatele așteptate de pe urmă implementării PLEE vor fi atinse 
abia în anul 2020, după finalizarea implementării ultimului proiect din program, când nivelul 
economiilor de energie vor constitui circa 2.319 MWh și reducerea emisiilor de CO2 cu 481 t anual. În 
primul an de implementare a PLEE nu vor fi obținute economii de energie datorită faptului că în acest an 
va avea loc implementarea primelor proiecte. Implementarea programului va avea și impact social la 
nivelul raionului prin consolidarea importanței instituțiilor date în localitate care ar trebui să devină și 
exemple de bune practici și ulterior să fie replicate în alte localități din raionul Călărași și nu doar. 

Raportate la obiectivul PNAEE privind economisirea energiei în sectorul de clădiri publice de 47,09 
ktep până în 2020, economiile de energie preconizate a fi obținute în urma implementării PLEE în 
raionul Călărași vor ajunge la nivelul de 0,199 ktep în anul 2020.   

În afară de impactul financiar și social pozitiv al implementării programului, acesta va stimula 
dezvoltarea sectorului de construcții în raionul Călărași unde se așteaptă implicarea antreprenorilor locali 
dar și a forței de muncă disponibile.   

4. Finanţare 

4.1 Investiţii necesare 

Investițiile necesare pentru implementare PLEE au fost estimate la aproximativ 66,6 mil. MDL. Din 
acestea aproximativ 135 mii MDL sunt planificat pentru activități menite dezvoltării capacităților 
administrației local și sensibilizarea opiniei publice. Restul investițiilor constituie lucrări de renovare 
energetică a clădirilor publice indicate în planul de acțiuni. Pentru inițierea implementării PLEE au fost 
alocate resurse din bugetul raionului, în special pentru lucrări de expertiză tehnică a clădirilor, audit 
energetic, proiectare, etc. La fel au fost alocate mijloace financiare pentru implementarea unor proiecte 
iar în paralel se vor depune eforturi pentru identificarea mijloacelor financiare externe precum FEE, 
FISM, E5P, etc. 



 

 

Pe lângă investițiile necesare implementării PLEE au fost estimate și investițiile necesare pentru 
implementarea proiectelor de eficiență energetică în restul instituțiilor din localitățile raionului Călărași 
pentru care au fost colectate date în baza chestionarelor. Astfel pentru fiecare localitate în parte au fost 
calculate mijloacele financiare necesare implementării unui pachet de măsuri de eficiență energetică în 
funcție de situația clădirii în momentul colectării datelor. Pachetul de măsuri este axat pe anvelopa 
clădirii și sursa de căldură în funcție de situația actuală raportată în chestionare. Pentru sistemul de 
iluminat interior au fost considerate doar înlocuirea becurilor incandescente cu becuri eficiente 
energetic. Cheltuielile pentru expertiza tehnică a clădirii, audit energetică, proiectare, etc. au fost 
calculate la această etapă. Măsurile propuse dar și altele urmează a fi evaluate detaliat la etapa de audit 
energetic. Rezultatele obținute stau la baza portofoliului investițional pe care atât administrației raionului 
cât și autoritățile locale din Călărași îl pot utiliza pentru a stabili ordinea de prioritate în implementarea 
măsurilor de eficiență energetică în funcție de amploarea investițiilor și capacitățile disponibile. La fel 
acesta constituie un instrument foarte util în dialogul cu potențiali donatori/finanțatori. Pentru renovarea 
energetică a stocului de clădiri inclus în portofoliul investițional sunt necesare aproximativ 254,5 mil. 
MDL, ceea ce reprezintă în medie aproximativ 8,2 mil. MDL per localitate sau 2,5 mil. MDL per 
instituție. Informații detaliate sunt prezentate în anexa 4. Întrucât portofoliul dat nu cuprinde toate 
instituțiile publice din raionul Călărași, una din activitățile prioritare incluse în PLEE este completarea și 
actualizarea acestuia.  

4.2 Surse de finanţare 

A fost stabilită următoarea ordine de prioritate a proiectelor în planul de acțiuni: Școala primară, Secției 
de boli contagioase a IMSP SR Călărași, Grădinița din Bravicea (incl. blocurile preconizate pentru 
școala primară), Gimnaziul Răciula, Gimnaziul Horodiște. Pentru Grădinița din Bravicea primăria va 
depune eforturi pentru identificarea resurselor financiare necesare efectuării expertizei tehnice a clădirii 
și proiectului tehnic de execuție. Proiectul va fi aplicat spre finanțare la FEE. Pentru 2017 sunt rezervate 
mijloace financiare pentru auditul energetic, expertiza tehnică și proiectul tehnic de execuție în valoare 
de 200 mii MDL per proiect (Gimnaziului Răciula, Secția boli contagioase, Școala primară). Expertiza 
tehnică a clădirii și auditul energetic pentru Gimnaziul din Horodiște au fost propuse pentru anul 2018, 
în dependență și de politicile ministerului educație față de optimizarea cheltuielilor în învățământ. Din 
bugetul CR vor fi identificate resurse financiare pentru demararea implementării proiectului la Școala 
Primară în două etape (Etapa 1- a doua jumătate a anului 2017, Etapa 2 - prima jumătate a anului 2018). 
Pentru implementarea proiectului la IMSP SR Călărași vor fi planificate resurse financiare din buget 
pentru anul 2018 dar și din surse ce urmează a fi identificate de spital. Suplimentar din bugetul CR în 
anul 2017 urmează a fi renovate biblioteca orășenească și școala de arte. Din FNDR vor fi finanțate 
lucrările de renovare a clădirii Centrului de Sănătate din Bravicea. Pentru acest proiect a fost elaborat 
auditul energetic și documentația de proiect. 

Pentru aprovizionarea instituțiilor publice cu energie din biomasă se mizează pe suportul proiectului 
Energie și Biomasă în Moldova, astfel pentru anul 2017 se planifică instalarea unei centrale termice noi 
în la gimnaziul - grădiniță din comuna Nișcani.  

La data de 30 noiembrie 2016 Consiliul raional Călărași a devenit membru al Federației Europene pentru 
Eficiența Energetică și Energia Regenerabilă FEDARENE, fiind singura autoritate publică din Moldova 
care este membru al acestei organizații. Calitatea de membru al FEDARENE oferă posibilitatea CR 
Călărași să participe în calitate de parteneri la  proiecte în cadrul programelor europene în domeniul 
eficienței energetice și energiei regenerabile. 



 

 

 

4.3 Instrumente financiare  

La implementarea PLEE vor fi utilizate instrumente financiare aplicate în Republica Moldova în funcție 
de sursa de finanțare. În cazul proiectelor finanțate de la bugetul local se vor utiliza procedurile de 
achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare. O atenție deosebită se va acorda politicii 
Achizițiilor Publice Durabile aprobată de Ministerul Finanțelor. Proiectele ce urmează a fi finanțate din 
FEE și FNDR vor fi implementate în corespundere cu procedurile stabilite de către aceste instituții. În 
cazul proiectelor ce urmează a fi implementate din surse financiare externe vor fi aplicate instrumentele 
specifice instituției finanțatoare cu respectare strictă a prevederilor legislației naționale.  
Unul din instrumentele financiare noi care urmează a fi testate de către administrația raionului o 
reprezintă PPP în scopul dezvoltării infrastructurii termoenergetice pe bază de biomasă în raionul 
Călărași. Conform proiectului CR Călărași va oferi în concesiune unui agent economic utilaj de 
brichetare pentru producerea biocombustibililor solizi ce urmează să aprovizioneze cu energie termică o 
serie de instituții publice. 
CR Călărași este interesat și în mecanismul de finanțare de tip ESCO pilotat în sectorul de clădiri de 
către proiectul „ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin 
introducerea companiilor de servicii energetice.” Astfel, în baza experienței disponibile în Republica 
Moldova se vor examina posibilitățile de replicare și în raionul Călărași.    

5. Implementare 

5.1 Participanţii la implementarea PLEE 

Pentru implementarea PLEE se mizează pe implicarea atât a partenerilor locali cât și celor externi. 
Partenerii locali reprezentați de instituțiile din raionul Călărași vor participa la implementarea 
programului în baza responsabilităților delegate în statutul de organizare și funcționare. În cazul 
partenerilor externi implicare se va face în bază de contracte și acorduri de colaborare, un exemplu în 
acest sens este parteneriatul public privat în scopul dezvoltării infrastructurii termoenergetice pe bază de 
biomasă în raionul Călărași prin care se intenționează aprovizionarea cu energie termică a unui grup de 
instituții publice. Partenerii principali cu care urmează să interacționeze CR în procesul de implementare 
a PLEE și responsabilitățile acestora sunt expuse în tabelul 4. 

Tabelul 4. Partenerii principali cu care urmează să interacționeze CR în procesul de implementare a 
PLEE și responsabilitățile acestora 

Parteneri Responsabilități 

Experți tehnici Efectuarea expertizei tehnice a clădirilor 
Companii de audit energetic Efectuarea auditului energetic al clădirilor 
Companii de proiectare Elaborarea proiectului tehnic de execuție 
Serviciul pentru Expertizarea şi 
Verificarea Proiectelor şi Construcţiilor 

Expertizarea și verificarea proiectului tehnic și devizelor de 
cheltuieli  

Antreprenori în domeniul construcțiilor Realizarea lucrărilor de renovare conform proiectului tehnic de 
execuție 

Supraveghetori tehnici Monitorizarea implementării proiectelor  
Agenția pentru Achiziții Publice  (i) supravegherea implementării a achizițiilor publice durabile 

(ii) suportul metodologic pentru aplicarea eficientă a politicii Achizițiilor 
Publice Durabile 

Agenția pentru Eficiență Energetică Suport metodologic la evaluarea și monitorizarea implementării 
PLEE 

Agenția de Dezvoltare Centru Suport în implementarea proiectelor 



 

 

 

5.2 Organizarea implementării PLEE 

Instrumentul de bază la implementarea PLEE îl constituie planul de acțiuni elaborat pentru un an de zile. 
Planul de acțiuni conține termeni de implementare și responsabili pentru fiecare activitate/proiect în 
parte. Implementarea proiectelor se va efectua în strictă conformitate cu prevederile legislației și 
normelor în vigoare. Administrația consiliului raional a demonstrat capacități în implementarea 
proiectelor similare iar lacunele și aspectele forte vor fi considerate și la implementarea proiectelor 
incluse în PLEE. În mare parte procesul de organizare a implementării proiectelor se va baza pe 
contractarea companiilor specializate în funcție de lucrările necesare. Un accent deosebit se va pune pe 
experiența companiilor în prestarea serviciilor și lucrărilor de înaltă calitate cu respectarea criteriilor de 
performanță energetică care vor fi incluse în caietele de sarcini la etapa de achiziții și ulterior în 
contracte. În acest sens consiliul raional, în afară Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achizițiile 
publice se va conduce și de Declarația Ministerului Finanțelor privind politica publică a Achizițiilor 
Publice Durabile care prevede: 

- Asigurarea includerii de către autoritățile contractante a principiilor de durabilitate în activitățile 
lor de achiziții; 

- Asigurarea ca achizițiile publice durabile să fie eficiente, cu luarea în considerație a 
dimensiunilor socială, economică și de mediu; 

- Asigurarea ca ciclul de viață preconizat să fie incorporat în procesul de achiziție publică; 

- Asigurarea accesului și încurajarea participării businessului mic și mijlociu, precum și ONG-
urilor la procedurile de achiziții publice. 

Totodată conducerea raionului pune accent și pe activităţile de îmbunătăţire a capacităţii de management 
la nivel local. În acest sens persoanele cu funcții cheie în implementarea proiectelor vor beneficia de 
instruiri iar aceștia la rândul lor vor instrui reprezentanții instituțiilor publice din raion.     

În luarea deciziilor de interes comun pentru locuitorii comunității vor fi organizate consultări publice cu 
implicarea ONG locale dar și altor instituții relevante subiectului analizat. La fel va fi asigurat un dialog 
activ și cu partenerii externi, inclusiv consultanții pentru a asigura luarea unor decizii corecte și durabile 
la etapele decisive în implementarea programului.  

5.3 Monitorizarea implementării programului 

Monitorizarea implementării PLEE este foarte importantă în asigurarea realizării cu succes a 
obiectivelor stabilite. O monitorizare consecventă a procesului de implementare permite identificarea 
eventualelor bariere ce pot interveni în realizarea programului și oferă posibilitate factorilor de decizie să 
intervină la momentul oportun cu măsuri de corecție.  

La nivel autorităților centrale funcția de supraveghere şi monitorizare în domeniul eficienţei energetice o 
deține AEE. În conformitate cu prevederile legii privind eficiența energetică, consiliile raionale şi 
consiliile municipale, Adunarea Populară a UTA Găgăuzia au obligaţia să numească manageri energetici 
atestaţi din rândul persoanelor cu studii superioare în domeniul energetic, care să fie responsabili de 
planificarea şi de monitorizarea îndeplinirii măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv a 
celor incluse în programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice, de evidenţă a economiilor de energie. 
La fel, aceștia trebuie să efectueze, cel puţin o dată în an, analiza consumului de energie în vederea 
determinării eventualelor intervenţii pentru eficientizarea consumurilor de energie, în conformitate cu 
formularele standard elaborate de Agenţie. La rândul său Managerul Energetic va informa Președintele 
raionului trimestrial și de fiecare dată când va fi necesar despre modul în care decurge procesul de 
implementare. Așa cum programul este structurat pe măsuri pentru care sunt delegați responsabili și 



 

 

definiți termeni pentru implementare, va fi ușor de urmărit realizarea acestora în timp. La nivelul 
entității responsabile de implementarea unui proiect sau măsuri, aceasta va elabora un plan de activitate 
mai detaliat și îl va prezenta Managerului Energetic. Periodic vor fi organizate ședințe de lucru unde se 
va discuta progresul obținut în privința implementării PLEE dar și a impedimentelor, riscurilor ce ar 
compromite obținerea obiectivelor stabilite, aplicându-se măsuri preventive și/sau corective 
corespunzătoare. 

5.4 Managementul riscurilor la implementarea programului 

Raionul Călărași este printre primele care elaborează un Program și un Plan Local de Acțiuni în 
domeniul eficienței energetice. Chiar dacă obiectivele au fost stabilite reieșind din realitățile privind 
disponibilitatea de resurse și capacități, există o serie de alte riscuri de origine externă și internă care ar 
periclita realizarea obiectivelor PLEE în termenii stabiliți. Principalele riscuri au fost sintetizate în 
tabelul 5 de mai jos cărora li s-au asociat măsuri de prevenire.   

Tabelul 5. Matricea riscurilor și măsurile de prevenire 

Riscuri Nivelul riscului Măsuri de prevenire a riscurilor 

Resurse financiare insuficiente 
pentru realizarea obiectivelor 

Înalt Delegarea unei persoane responsabilă de dialogul cu 
instituțiile de finanțare. 

Capacități insuficiente pentru 
implementarea proiectelor  

Mediu Instruirea persoanelor în domeniul elaborării și 
implementării proiectelor. 

Contractarea serviciilor și lucrărilor 
necalitative 

Mediu Stabilirea criteriilor de calitate și profesionalism în 
caietul sarcini și ulterior în contract. 

Lucrări de implementare 
necalitative 

Medii Asigurarea unui nivel înalt de calitate al 
documentației de proiect cu referințe la standarde și 
practici de succes.  

Delegarea responsabililor de verificare a calității, 
supraveghetori tehnici profesioniști. 

Nu se va asigura sustenabilitatea 
acțiunilor lansate 

Mediu Crearea unei echipe de management energetic la 
nivelul raionului. 

În scopul prevenirii riscurilor identificate este instituit un mecanism de monitorizare și evaluare a 
managementului riscurilor. Responsabil de monitorizarea și evaluarea managementului riscurilor este 
delegat Managerul Energetic. La rândul său Managerul energetic va prezenta Președintelui raionului 
rapoarte trimestriale cu privire la gestionarea măsurilor de prevenire a riscurilor și vor fi aplicate măsuri 
corespunzătoare pentru fiecare caz în parte astfel încât impactul eventualelor riscuri să fie minim.  

5.5 Comunicare 

Una din precondițiile implementării cu succes a programului o reprezintă implicarea comunității. În 
acest sens conducerea raionului intenționează să mențină un dialog activ cu comunitatea locală și să 
organizeze diverse acțiuni de sensibilizare a opiniei publice pentru a spori gradul de informare a 
populației cu privire la importanța măsurilor de eficiență energetică. Astfel au fost identificate o serie de 
măsuri ce urmează a fi implementate pe parcursul anilor 2017-2019, acestea fiind prezentate în tabelul 6.    

Tabel 6. Lista activităților de sensibilizare și informare planificate a. 2017-2019 

nr. 
d/o 

Măsura Data Tematica Responsabil 

1 
Ateliere de lucru cu 
reprezentanților 
instituțiilor publice 

Martie 
2017/18/19 

1. Inventarierea stocului de clădiri publice la nivel de 
raion; 2. Gestionarea eficientă a consumului de energie 
în clădiri; 3.Elaborarae și implementarea proiectelor 

Manager 
Energetic 



 

 

investiționale în domeniul EE clădiri publice; etc. 

2 
Organizarea săptămânii 
energiei durabile 

Iunie 
2017/18/19 

1. Punct de informare în oraș; 2. Activități artistice 
tematice (dans, picturi); 3. Ziua ușilor deschise la 
grădinița pasivă; etc. 

Manager 
Energetic 

3 
Ora energiei în 
instituțiile educaționale 

Decembrie 
2017/18/19 

1. Rolul energiei în viața umană; 2. Măsuri de 
economisire a energiei; 3. Surse de energie 
regenerabilă; etc. 

Șef direcția 
educație 



 

 

Anexă 1: Planul de implementare a PLEE 2017-2019 
01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19

O1. Dezvoltarea capacităților la nivelul aparatului administrativ privind eficientizarea consumului de energie în clădirile publice
1 Acțiuni de instruire 75.000                  

1.1 Instruirea personalului cu funcții administrative 45.000                   CR Călărași Direția Resurse Um

1.2 Instruirea reprezentanților instituțiilor publice 30.000                   CR Călărași Manager Energetic

O2. Sensibilizarea opiniei publice privind eficientizarea consumului de energie în clădirile publice
2 Acțiuni de sensibilizare  60.000                  

2.1 Organizarea săptămânii energiei durabile 60.000                   CR Călărași Manager Energetic

2.1 Ora energiei în instituțiile educaționale ‐                        

O3. Eficientizarea consumului de energie în clădirile publice
3 Proiectul  Pilot Construcția grădiniței creșe de tip CASA PASIVĂ 23.000.000           KfW, FISM Directia construcții

3.1 Implementarea proeictului

3.2 Recepția finală

4 Centrală termică nouă IMSP SR Călărași 12.940.420           GIZ Directia construcții

4.1 Finalizarea proeictului tehnic

4.2 Tender pentru contractarea antreprenorului

4.3 Implementarea proeictului

4.4 Recepția finală

5 Centrul de sănătate Bravicea 939.220                FNDR ADR Centru

5.1 Implementarea proeictului 939.220                

6 Renovarea Școlii de arte 513.985                CR Călărași Directia construcții

6.1 Verificarea și expertiza documentației 10.000                  

6.2 Implementarea proiectului 503.985                

7 Renovarea Bibliotecii  447.196                CR Călărași Directia construcții

7.1 Verificarea și expertiza documentației 7.000                    

7.2 Implementarea proiectului 440.196                

8 Proiectul Renovarea Energetică a Școlii primare 3.310.680             Directia construcții

8.1 Efectuarea expertizei tehnice a clădirii 32.451                   CR Călărași

8.2 Elaborarea Auditului Energetic 35.880                   CR Călărași

8.3 Elaborarea proeictului tehnic de execuție 216.342                 CR Călărași

8.4 Implementarea proiectului 3.026.006             CR Călărași

9 Proiectul Renovarea Secției de boli contagioase a IMSP SR Călărași 2.795.952             Directia construcții

9.1 Efectuarea expertizei tehnice a clădirii 22.825                   CR Călărași

9.2 Audit energetic/studiu de fezabilitate sistem solar ACM 10.000                   CR Călărași

9.3 Proiect tehnic de execuției, anvelopa clădirii, incl acoperiș 152.169                 CR Călărași

9.4 Implementarea proiectului 2.610.957             CR Călărași, IMSP SR Călărași

10 Proiectul Renovarea Energetică a Grădiniței din Bravicea 5.575.309             Primăria Bravicea

10. Efectuarea expertizei tehnice a clădirii 36.020                   Primăria Bravicea

10.2 Elaborarea Auditului Energetic,  incl. studiu de fezabilitate 36.477                   AEE

10.3 Elaborarea proeictului tehnic de execuție, incl. rețelele termice interioare 240.131                 Primăria Bravicea, alte surse

10.4 Implementarea proiectului 5.262.682             FEE

11 Proiectul Renovarea Energetică a Gimnaziului Răciula 4.545.825             Primăria Răciula

11.1 Efectuarea expertizei tehnice a clădirii 30.701                   CR Călărași

11.2 Elaborarea Auditului Energetic Gimnaziul Răciula 30.810                   CR Călărași

11.3 Elaborarea proeictului tehnic de execuție (anvelopa clădirii si centrala termică) 204.674                 CR Călărași

11.4 Implementarea proiectului 4.279.641             Nu este identificată

12 Proiectul Renovarea Energetică a Gimnaziului  Horodiște 12.455.027           Primăria Horodiște

12.1 Efectuarea expertizei tehnice a clădirii 52.231                   Nu este identificată

12.2 Elaborarea Auditului Energetic 94.150                   Nu este identificată

12.3 Elaborarea proeictului tehnic de execuție 348.209                 Nu este identificată

12.4 Implementarea proiectului 11.960.436           Nu este identificată

Total PLAEE 42.369.637         
Total PLEE 66.598.613          

T4/17 T1/18
Obiective/AcțiuniNr

T3/19 T4/19
Sursa de finanțare ResponsabilInvestiții, MDL

T2/18 T3/18 T4/18 T1/19 T2/19T1/17 T2/17 T3/17

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

Anexa 2.1 Consumul de energie electrică în clădirile publice din raionul Călărași  

Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției Destinația clădirii Tipul clădirii
Instituția 
gestionara

Adresa juridică
Numărul cadastral al 

clădirii

Numărul 
cadastral al 
terenului

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală 

Volumul 
clădirii 

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2013

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2014

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2015

(m2) (m3) (kWh) (lei) (kWh) (lei) (kWh) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CL 1 Meleșeni Grădinița de copii Meleșeni Educațională APL
s. Meleșeni, r‐l 

Călărași
2528203062 65

Iurescu Iulia, 

T:024465336, 

M:060404565

360 1080 2426 4600 2532 4800 11072 6,74 7,03 30,76

CL 2 Meleșeni Primăria Meleșeni Administrativă APL
s. Meleșeni, r‐l 

Călărași
8

Valeriu Zubcu, 

T:024465736, 

M:069087374

120 360 1424 2700 1424 2700 2110 4000 11,87 11,87 17,58

CL 3 Meleșeni Casa de cultură Meleșeni Iluminare culturală APL
s. Meleșeni, r‐l 

Călărași
2528203016 5

Valeriu Zubcu, 

T:024465736, 

M:069087374

1229 3687 0,00 0,00 0,00

CL 4 Nișcani Primărie Administrativă APL
s. Nișcani, r‐l 

Călărași
2529112020 11

Arman Vasile, 

T:024463015, 

M:079269710

364,5 1228

3200 6000 3600 7000 3800 7200

8,78 9,88 10,43

CL 5 Nișcani Școala veche Educațională APL
s. Nișcani, r‐l 

Călărași
2529111202 0

Arman Vasile, 

T:024463015, 

M:079269710

776 2934 0,00 0,00 0,00

CL 6 Nișcani Grădinița de copii ‐ Trei iezi Educațională APL
s. Nișcani, r. 

Călărași
2529100110 61

Stratan Olga, t: 

024463404, m: 

069080947

1531,8 0

8420 16000 8870 17300 10157 19300

5,50 5,79 6,63

CL 8 Nișcani Grădiniță veche Educațională APL
s.  Nișcani, r‐l 

Călărași
2529112226 3

Arman Vasile, 

T:024463015, 

M:079269710

608,6 2008

500 960 615 1200 842 1600

0,82 1,01 1,38

CL 9 Nișcani OMF Nișcani Curativă APL
s.  Nișcani, r‐l 

Călărași
0 4

Salinschi Ludmila, 

T:024463295
0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 10 Țibirica Primăria Administrativă APL
s. Țibirica,   r‐l 

Călărași
2548206433 0

Miță Ion, 

T:024465238
1889 5200 2232 4232 2250 4265 4165 7914 1,18 1,19 2,20

CL 11 Țibirica Grădinița de copii Țibirica Educațională APL
s. Țibirica,   r‐l 

Călărași
2548206218 120

Buruiană Angela, 

T:024465417
2250 6750 19247 36434 18429 34945 19342 36750 8,55 8,19 8,60

CL 12 Țibirica Biblioteca publică Iluminare culturală APL
s. Țibirica,   r‐l 

Călărași
2548206426 2

Bordei Raisa, 

T:024465834, 

M:060980150

150 450 1037 2050 914 1734 1153 2191 6,91 6,09 7,69

CL 13 Țibirica Liceul Teoretic Țibirica Educațională DIGTS Călărași
s. Țibirica,   r‐l 

Călărași
2548206061 355

Vieru Elena, 

T:024465245, 

M:068366883

? ? 26600 50500 35280 66900 35900 72500 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

CL 14 Țibirica Casa de Cultură Țibirica Iluminare culturală APL
s. Țibirica,   r‐l 

Călărași
2548206411 ?

Moisei Ion, 

T:024465538
500 1850 46 87 116 219 257 489 0,09 0,23 0,51

CL 15 Vălcineț Primăria Administrativă APL
s. Vălcineț, r‐l 

Călărași
2549132024801 0

Cojocaru Ion,  

T:024432080, 

M:069045842

1344 4301 1400 2675 1400 2675 1440 2750 1,04 1,04 1,07

CL 16 Vălcineț Gimnaziul Vălcineț Educațională DIGTS Călărași
s. Vălcineț, r‐l 

Călărași
254913016901 236

Chicu Sv., 

T:024432249, 

M:061080003

3277 13053 12000 24000 13000 26000 12000 24000 3,66 3,97 3,66

CL 17 Vălcineț Școala primară‐grădiniță Educațională APL
s. Vălcineț, r‐l 

Călărași
0 601

Curmei Natalia, 

T:024432652, 

M:069189460

4514 13892

31000 59500 50000 85300 44000 83800

CL 18 Vălcineț Casa de Cultură Iluminare culturală APL
s. Vălcineț, r‐l 

Călărași
254913232 25

Sili Ion, 

M:068171572
630 2394 700 1350 750 1430 900 1700 1,11 1,19 1,43

CL 19 Peticeni Gimnaziul Peticeni Educațională DIGTS Călărași
s.Peticeni, r‐l 

Călărași
2544110303 113

Cenesnea Natalia, 

T:024472296, 

M:068569479

488,3 1464 3217 6100 4550 2347,5 4600 2326,5 6,59 9,32 9,42

CL 20 Peticeni Școala primară Educațională DIGTS Călărași
s.Peticeni, r‐l 

Călărași
2544110059 113

Cenesnea Natalia, 

T:024472296, 

M:068569479

387 1006 3217 6100 4550 2347,5 4600 2326,5 8,31 11,76 11,89

CL 21 Peticeni Grădinița „Romanița” Educațională APL
s.Peticeni, r‐l 

Călărași
25441100105 90

Gusatinschi Natalia, 

T:024477238, 

M:060171107

902 2345,2 17210 32700 22578 42900 11337 29365 19,08 25,03 12,57

CL 22 Peticeni Casa de cultură Iluminare culturală APL
s.Peticeni, r‐l 

Călărași
2544110355 0

Beșleaga Ioana, 

T:024477576, 

M:068774980

260 727 418 794 439 834 309 800 1,61 1,69 1,19

CL 23 Horodiște Gimnaziul Educațională DIGTS Călărași
s. Horodiște, r‐l 

Călărași
2527107130 300

Maria Gorenco, 

T:024461204, 

M068569646

0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CL 24 Horodiște Insituția preșcolară „Andrieș” Educațională APL
s. Horodiște, r‐l 

Călărași
0 63

Bosuntea Raisa, 

T:024461579, 

M:069768585

1297 3984 8037 15237,29 10055 7453,18 11995 10653,62 6,20 7,75 9,25

CL 25 Onișcani Primăra Administrativă APL
s. Onișcani, r‐l 

Călărași
2530104065 12

Grecu Gheorghe, 

T:024435238, 

M:079135505

315 1090 2968 5788 2998 5846 3007 5955 9,42 9,52 9,55

Consum de energie electrică anul 
2014

Consum de energie electrică anul 
2015

Consum de energie electrică anul 
2013
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Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției Destinația clădirii Tipul clădirii
Instituția 
gestionara

Adresa juridică
Numărul cadastral al 

clădirii

Numărul 
cadastral al 
terenului

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală 

Volumul 
clădirii 

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2013

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2014

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2015

(m2) (m3) (kWh) (lei) (kWh) (lei) (kWh) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CL 26 Onișcani Gimnaziul Onișcani Educațională DIGTS Călărași
s. Onișcani, r‐l 

Călărași
0 190

Grecu Valentina, 

T:024435359, 

M:079816584

3500 ? 4338,624339 8200 4920,634921 9300 8201,058201 15500 1,24 1,41 2,34

CL 27 Onișcani Grădinița Albinuța Educațională APL
s. Onișcani, r‐l 

Călărași
2530104466 38

Cărăuș Parascovia, 

T:024435164, 

M:079858996

1040 ? 14632 26000 14870 29000 16320 32310 14,07 14,30 15,69

CL 28 Onișcani Casa de cultură Iluminare culturală APL
s. Onișcani, r‐l 

Călărași
2530104341 2

Luca Tatiana, 

T:024435358, 

M:060760532

620,5 3723 790 1566 680 1346 495 980 1,27 1,10 0,80

CL 29 Hîrbovăț Biblioteca publică Hîrbovăț Iluminare culturală APL
s. Hîrbovăț, r‐l 

Călărași
0 1

Frunză Ludmila, 

T:024437215, 

M:068756480

884 3359,2 0,00 0,00 0,00

CL 30 Hîrbovăț Casa de cultură Iluminare culturală APL
s. Hîrbovăț, r‐l 

Călărași
2530206597 1

Franțuz Liuba, 

T:024437287, 

M:060146195

441,7857143 1237 680 1346 790 1560 803 1590 1,54 1,79 1,82

CL 31 Hîrbovăț I. P. Hîrbovăț Educațională APL
s. Hîrbovăț, r‐l 

Călărași
841211 27

Gultur Liudmila, 

T:024437320
192 1404 11400 22572 11465 22701 11465 22701 59,38 59,71 59,71

CL 32 Tuzara Primăria Administrativă APL
s. Tuzara, r‐l 

Călărași
2544208269 0

Burghelea Ludmila, 

T:024421584, 

M:079093992

277 1025 3157 6000 3140 5966 3160 6000 11,40 11,34 11,41

CL 33 Tuzara Gimnaziu Tuzara Educațională DIGTS Călărași
s. Tuzara, r‐l 

Călărași
0 144

Gherbovițan 

Svetlana, 

T:024420041, 

M:069959108

0 0 6540 12425 6930 13166 11889 22589 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 34 Tuzara Grădinița Prichindel Educațională APL
s. Tuzara, r‐l 

Călărași
2,54421E+11 122

Viorica Rotaru, 

T:024492440, 

M:067376691

1600 7200 7017 13332,3 15293 29056,7 18685 35501,5 4,39 9,56 11,68

CL 35 Tuzara Biblioteca Tuzara Iluminare culturală APL
s. Tuzara, r‐l 

Călărași
2544208268 0

Strainu Viorica, 

M:061065858
126,3 347 2630 4997 2632 5000 2629 4995 20,82 20,84 20,82

CL 36 Novaci Grădinița „Andrieș” Educațională APL
s. Novaci, r‐l 

Călărași
2544109156 42

Catana raisa, 

T:024442359, 

M:068774006

467,325 303,45

10520 19988 10520 19988 10526 20000

22,51 22,51 22,52

CL 37 Novaci Casa de cultură Iluminare culturală APL
s. Novaci, r‐l 

Călărași
2544109107 4 Braducian Dionis 327,54 1244,65

2105 3994,5 2115 4026,1 2109 4007,1
6,43 6,46 6,44

CL 38 Hirova Gimnaziu

Educațională

DIGTS Călărași s. Hirova, r‐l 

Călărași 2521110112 179

Spînu Elena, 

T:024442359, 

M:068774006 2064,4 7467 12024 20200 15476 26000 12550 25100

5,82 7,50 6,08

CL 39 Hirova Oficiul medicilor de familie
Curativă

APL
s. Hirova, r‐l 

Călărași 6

Tabăcaru Raisa, 

T:024478420,  146 275 1414 2670 1309 2471
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 40 Hirova Casa de cultură

Iluminare culturală

APL s. Hirova, r‐l 

Călărași

Ciolan Nicolai, 

T:024478595, 

M:060477078 234,95 845,82 1100 2000 1100 2000 1100 2000

4,68 4,68 4,68

CL 41 Hirova Biblioteca sătească

Iluminare culturală

APL s. Hirova, r‐l 

Călărași 2

Purcel Feodora, 

T:024478615, 

M:079731438 120 307 842 1600 1052 2000 2000 4000

7,02 8,77 16,67

CL 42 Hirova Grădinița de copii

Educațională

APL s. Hirova, r‐l 

Călărași 69

Gîrbu Ana, 

T:024478587, 

M:078858050 542 1275 10600 20100 14800 28100 13200 26400

19,56 27,31 24,35

CL 43 Hirova Primăria
Administrativă

APL
s. Hirova, r‐l 

Călărași 252100007302 11

Valeriu Oserele,  

M:068171160 330 540 4315 8200 2579 4900 2000 4000
13,08 7,82 6,06

CL 44 Pîrjolteni Primăria

Administrativă

APL s. Pîrjolteni, r‐l 

Călărași 2535000104 8

Stăvilă Vasile, 

T:024461236, 

M:079247657

Supr. La sol 

150 are 1‐2 

etaje 480 4200 7900 4200 7900 4300 8700

#VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

CL 45 Pîrjolteni Insituția preșcolară 

Educațională

APL s. Pîrjolteni, r‐l 

Călărași 0 95

Boboc Rodica, 

T:024461687, 

M:079612881 1620 4647 15100 28700 15000 28500 15300 29000

9,32 9,26 9,44

CL 46 Pîrjolteni Casa de cultură

Iluminare culturală

APL s. Pîrjolteni, r‐l 

Călărași 0 0

Morari Fiodor, 

T:024460112, 

M:078055309 8200 16800 3600 6800 3400 6500 3900 7400

0,44 0,41 0,48

CL 47 Temeleuți Grădinița de copii Temeleuți

Educațională

APL s. Temeleuți, r‐l 

Călărași 2543106153.01 86

Turcanu Zinaida, 

T:024474438, 

M:069162295 2874 8622 100629 32519 16794 110000

0,00 0,00 5,84

CL 48 Temeleuți Casa de cultură

Iluminare culturală

APL s. Temeleuți, r‐l 

Călărași 2543108347.01 3

Chironeț Gheorghe, 

T:024474346, 

263 0 800 1088 0 0 822 1300

3,04 0,00 3,13

CL 49 Temeleuți Gimnaziu

Educațională

DIGTS Călărași s. Temeleuți, r‐l 

Călărași 2543107071 160

Balîc Valeriu, 

T:024474265, 

M:067468227 4860 24900 5782 10986 5029 9555 6806 12931

1,19 1,03 1,40

CL 50 Temeleuți Primărie Administrativă APL
s. Temeleuți, r‐l 

Călărași
2543108346.01 9

Țurcanu Zinaida, 

T:024477236, 

M:069162296

182 546

2848 4500

0,00 0,00 15,65

Consum de energie electrică anul 
2014

Consum de energie electrică anul 
2015

Consum de energie electrică anul 
2013
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Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției Destinația clădirii Tipul clădirii
Instituția 
gestionara

Adresa juridică
Numărul cadastral al 

clădirii

Numărul 
cadastral al 
terenului

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală 

Volumul 
clădirii 

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2013

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2014

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2015

(m2) (m3) (kWh) (lei) (kWh) (lei) (kWh) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CL 51 Hîrjăuca
Instituția preșcolară 

,,Povestea,,
Administrativă APL

s. Nișcani, r‐l 

Călărași
2529112020 11

Arman Vasile, 

T:024463015, 

M:079269710

364,5 1228

3200 6000 3600 7000 3800 7200

8,78 9,88 10,43

CL 52 Hîrjăuca Primăria Educațională APL
com. Hîrjăuca, r‐l 

Călărași
0 129

Otcaliuc Vera, 

T:024473113, 

M:069728756

2494,66 7559

28500 30000 30000

0,00 0,00 0,00

CL 53 Mîndra Casa de cultură Administrativă APL
com. Hîrjăuca, r‐l 

Călărași
2522118046 10

Stețco Tatiana, 

T:024473238, 

M:067438366

2430,8 8507,8 0,00 0,00 0,00

CL 54 Mîndra Biblioteca Iluminare culturală APL
com. Hîrjăuca, r‐l 

Călărași
2522119117 1

Malanciuc Nicolai, 

T:024442359, 

M:069201576

0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 55 Palanca Biblioteca publică Iluminare culturală APL
com. Hîrjăuca, r‐l 

Călărași
2522119117 1

Cochinschi Tamara, 

T:024472356
0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 56 Leordoaia Casa de cultură Iluminare culturală APL
com. Hîrjăuca, r‐l 

Călărași
2522118084 1

Potrașcu Natalia, 

T:024473436, 

M:060207958

67,4 0 0,00 0,00 0,00

CL 57 Frumoasa Primăria Frumoasa Iluminare culturală APL
com. Hîrjăuca, r‐l 

Călărași
2522103213.01 0

Levineț Serghei, 

T:024473044, 

M:067345044

72 216

600 1200 600 1200 600 1200

8,33 8,33 8,33

CL 58 Frumoasa Instituția preșcolară  Frumoasa Educațională APL
s. Vălcineț, r‐l 

Călărași
0 601

Curmei Natalia, 

T:024432652, 

M:069189460

4514 13892

31000 59500 50000 85300 44000 83800

6,87 11,08 9,75

CL

57 Frumoasa Primăria Frumoasa

Administrativă APL
s.  Frumoasa, r‐l 

Călărași
2520105109 10

Movileanu 

Gheorghe, 

T:024438036, 

402,6 1504

1884 3572 2010 3810 1938 3910,32

4,68 4,99 4,81

CL

58 Frumoasa Instituția preșcolară  Frumoasa

Educațională APL
s.  Frumoasa, r‐l 

Călărași
nu are 36

Iovu Irina, 

T:024438154, 

M:06814791

72 288

1849 3505,7 2409 4567,47 2842 5740,6

25,68 33,46 39,47

CL

59 Frumoasa OMF  Frumoasa

Curativă APL
s.  Frumoasa, r‐l 

Călărași
0 3

Rotaru Valeriu, 

T:024438155, 

M:068099606

168 504 0,00 0,00 0,00

CL
60 Săseni Gimnaziu

Educațională DIGTS Călărași
s.  Săseni, r‐l 

Călărași
2540208184 129

Corobca Elena, 

M:068779961
0 10592

24400 46400 21900 41700 14900 35200
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL
61 Săseni Casa de cultură

Iluminare culturală APL
s.  Săseni, r‐l 

Călărași
0 2

Copranov Svetlana, 

M:068872079
0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

62 Săseni Biblioteca publică

Iluminare culturală APL
s.  Săseni, r‐l 

Călărași
0 2

Turculeț Ana, 

T:024466230, 

M:067135802

66 0 0,00 0,00 0,00

CL
63 Săseni Primăria

Administrativă APL
s.  Săseni, r‐l 

Călărași
0 11

Baicu Mihai, 

T:024466236
432 52 0,00 0,00 0,00

CL

64 Săseni Grădinița de copii

Educațională APL
s.  Săseni, r‐l 

Călărași
2540208033 95

Gheorghită Angela, 

T:024466493, 

M:079591108

1220 3665,52

20476 38700 20741 39200 22656 43500

16,78 17,00 18,57

CL
65 Sadova Gimnaziul Sadova

Educațională DIGTS Călărași
s.  Sadova, r‐l 

Călărași
2539208211 186

Dodon Ludmila, 

T:024475227, 
0 0

30000 30000 40000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL
66 Sadova Primăria

Administrativă APL
s.  Sadova, r‐l 

Călărași
2539208080 11

Dodon Vladimir, 

M:060410988, 
1238 3466,4 7955 15114 8484 16120 9283 18881,6 6,43 6,85 7,50

CL
67 Sadova Casa de cultură

Iluminare culturală APL
s.  Sadova, r‐l 

Călărași
2539208127 7

Vulpe Victor,  

M:069873312
1574,8 6220

5541 10527 7036 13368 7407 14901
3,52 4,47 4,70

CL
68 Sadova OMF Sadova

Curativă APL
s.  Sadova, r‐l 

Călărași
0 12

Zagaierschi Leonid, 

T:024475248, 
360 1008 0,00 0,00 0,00

CL

69 Sadova Grădinița de copii 

Educațională APL
s.  Sadova, r‐l 

Călărași
2539208273 115

Aghenie Gheorghina, 

M:068774042
2470 6929

26581 50503 31436 59728 30598 62983

10,76 12,73 12,39

CL

70 Bahmut Instituția preșcolară Bahmut

Educațională APL
s.  Bahmut, r‐l 

Călărași
2511111289 97

Jalbu Svetlana, 

T:024445359, 

M:068848295

0 4411

21430 40500 20260 38300 14950 32300

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

71 Bahmut Biblioteca publica 

Iluminare culturală APL
s.  Bahmut, r‐l 

Călărași
0 0

Bulat Galina, 

T:024445212, 

M:079939417

0 0

160 300 185 400

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL
72 Bahmut Casa de cultură

Iluminare culturală APL
s.  Bahmut, r‐l 

Călărași
2511111290.01 2

Peca Andrei, 

M:069688125
432,8 818

635 1200
0,00 1,47 0,00

CL

73 Bahmut Primăria 

Administrativă APL
s.  Bahmut, r‐l 

Călărași
2511111296 11

Bodarau Liuba, 

T:024445238, 

M:069235951

364,5 1010

5390 10200 3380 7300 3520 7600

14,79 9,27 9,66

CL

74 Bahmut Gimnaziul s.Bahmut

Educațională DIGTS Călărași
s.  Bahmut, r‐l 

Călărași
2511111261 248

Zemlinschi Galina, 

T:024445453, 

M:069212548

4049,7 9216

23800 45000 25900 49000 24800 53600

5,88 6,40 6,12

CL

75 Bahmut OMF s.Bahmut

Curativă APL
s.  Bahmut, r‐l 

Călărași
2511111303.01 4

Onța Ion, 

T:024445532, 

M:069178711

370 1110

1160 18328 1215 1919,7 1117 1948,78

3,14 3,28 3,02

Consum de energie electrică anul 
2014

Consum de energie electrică anul 
2015

Consum de energie electrică anul 
2013
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Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției Destinația clădirii Tipul clădirii

Instituția 
gestionara

Adresa juridică
Numărul cadastral al 

clădirii

Numărul 
cadastral al 
terenului

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală 

Volumul 
clădirii 

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2013

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2014

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2015

(m2) (m3) (kWh) (lei) (kWh) (lei) (kWh) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CL

76 Buda Primăria

Administrativă APL
s.  Buda, r‐l 

Călărași
0 10

Iurcu Nicolae, 

T:024461936, 

M:069309052

200 560 2100 3300 2300 3600 2500 4530 10,50 11,50 12,50

CL

77 Buda oteca publica Aurel‐Dragoș Munt

Iluminare culturală APL
s.  Buda, r‐l 

Călărași
0 2

Fetcu Elena , 

T:024461253, 

M:068582345

100 250 0,00 0,00 0,00

CL

78 Buda Instituția preșcolară Albinuța

Educațională APL
s.  Buda, r‐l 

Călărași
2514113065.01 51

Echim Emilia, 

T:024461431, 

M:069611090

0 0

4500 7200 4600 7300 4700 7800

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

79 Buda Școala primară Buda

Educațională APL
s.  Buda, r‐l 

Călărași
2514113044 81

Iovarschi Oxana, 

T:024461458, 

M:069619450

300 1800

12666 19000 10526 20000 10185 22000

42,22 35,09 33,95

CL

80 Rădeni Primăria

Administrativă APL
s. Rădeni, r‐l 

Călărași
2538112001 11

Scurtu Constantin, 

T:024431236, 

M:067258600

272 897,6

11900 15000 12857 16200 10759 17000

43,75 47,27 39,56

CL

81 Rădeni Casa de cultură

Iluminare culturală APL
s. Rădeni, r‐l 

Călărași
2538111034 3

Scurtu Constantin, 

T:024431236, 

M:067258600

342 1663

1190 1500 1507 1900

3,48 4,41 0,00

CL

82 Rădeni OMF Rădeni

Curativă APL
s. Rădeni, r‐l 

Călărași
2538112026 22

Stratan Viorica, 

T:0244662266, 

M:079628700

192,9 1177

1500 3240

0,00 0,00 7,78

CL

83 Rădeni Instituția preșcolară

Educațională APL
s. Rădeni, r‐l 

Călărași
2538112041 64

Stratan Parascovia, 

T:0244631562, 

M:067258613

1600 4943 0,00 0,00 0,00

CL

84 Rădeni Primăria veche‐biblioteca

Iluminare culturală APL
s. Rădeni, r‐l 

Călărași
2538112011 0

Scurtu Constantin, 

T:024431236, 

M:067258600

310,5 1187

952 1200 1269 1600 1808 3000

3,07 4,09 5,82

CL
85 Pitușca Grădinița de copii Andrieș

Educațională APL
s. Pitușca, r‐l 

Călărași
2534118019 195

Ușurel Svetlana, 

T:024471567, 
3745 9667 0,00 0,00 0,00

CL

86 Pitușca Casa de cultură

Iluminare culturală APL
s. Pitușca, r‐l 

Călărași
2534119014 0

Cirerdivara Mihail, 

T:024471433, 

M:068873810

802,2 4062

434 686,37 332 525,19 146 273,89

0,54 0,41 0,18

CL
87 Pitușca Gimnaziul s.Pitușca

Educațională APL
s. Pitușca, r‐l 

Călărași
2534118088 421

Gușan Larisa, 

T:024471328
11536,8 34610,4

51005 36001 45007
0,00 0,00 0,00

CL

88 Pitușca Primăria

Administrativă APL
s. Pitușca, r‐l 

Călărași
2534119015 11

Lozovan Ionila, 

T:024444235, 

M:068919271

294 956

10105,67 11747 10608

0,00 0,00 0,00

CL
89 Pitușca Centrul de sănătate s.Pitușca

Curativă APL
s. Pitușca, r‐l 

Călărași
2534118062 14

Macar Maria, 

T:024471349, 
927,3 0 0,00 0,00 0,00

CL

90 Căbăiești Primăria

Administrativă APL
s. Căbăiești, r‐l 

Călărași
0 9

Crudu Vasile, 

T:024433236, 

M:061083005

0 0

1890 3600 2200 4200 2110 4013

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

91 Căbăiești Gimnaziul

Educațională DIGTS Călărași
s. Căbăiești, r‐l 

Călărași
0 22

Crudu Denis, 

T:024433211, 

M:068885321

0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

92 Căbăiești Grădinița de copii

Educațională APL
s. Căbăiești, r‐l 

Călărași
0 12

Bulgherea Aliona, 

T:024433406, 

M:060058752

0 0

3680 6998 2650 5045 7950 15110

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

93 Păulești Biblioteca Publică Păulești

Culturală APL
s. Păulești, r. 

Călărași
0 21

Ciorchin Maria, t: 

024441298, m: 

060176451

130 0

421 800 316 600

0,00 3,24 2,43

CL

94 Păulești Primăria ‐ casa de Cultură

Culturală APL
s. Păulești, r. 

Călărași
25331080073 59

Prunici Ion, t: 

024441236, m: 

068546772

459,1 2500

2158 4100 3526 6700 2158 4100

4,70 7,68 4,70

CL

95 Păulești Grădinița de copii Păulești

Educațională APL
s. Păulești, r. 

Călărași
0 29

Pecica Tatiana, t: 

024441298, M: 

076743855

300 0

4895 9300 6631 12600

0,00 16,32 22,10

CL

96 Vărzăreștii Noi Primăria

Administrativă APL
s. Vărzăreștii Noi, 

r. Călărași
0 12

Mocanu Maria, t: 

024471238, m: 

060300150

534 3471

2600 4100 1000 1580 1000 1870

4,87 1,87 1,87

CL

97 Vărzăreștii Noi Instituția preșcolară

Educațională APL
s. Vărzăreștii Noi, 

r. Călărași
0 49

Macari Eugenia, t‐

24471619, m: 

060679292

462 1386

238 382 434

0,52 0,83 0,94

CL

98 Vărzăreștii Noi IMSP CS Vărzărețtii Noi Pitusca

Medicală APL
s. Vărzăreștii Noi, 

r. Călărași
2550107065 1260

Macari Maria, t: 

24471349, m: 

060519090

143,5 430,5

30 57 965 2613 615 1192

0,21 6,72 4,29

CL

99 Sipoteni Primăria

Administrativă APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
2541211034 25

Rața Vasile, t: 

024476725, 

m:069214981

657 0

0 0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00

CL

100 Sipoteni Liceul Teoretic Mihai Eminescu

Educațională APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
0 685

Bob Dumitru, 

t:024476259, 

m:068283535

4269,7 0

65881 134153,9 73571 132570,6 70724 138710,1

15,43 17,23 16,56

Consum de energie electrică anul 
2014

Consum de energie electrică anul 
2015

Consum de energie electrică anul 
2013

 



 

 

 
Continuare Anexa 2.1 
Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției Destinația clădirii Tipul clădirii

Instituția 
gestionara

Adresa juridică
Numărul cadastral al 

clădirii

Numărul 
cadastral al 
terenului

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală 

Volumul 
clădirii 

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2013

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2014

Indicator de performanță 
energetică a clădirii în 

anul 2015

(m2) (m3) (kWh) (lei) (kWh) (lei) (kWh) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CL

101 Sipoteni Casa de cultură

Culturală APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
2541211159 180

Trifan Alexei, t: 

024476722, 

m:069246963

1598,2 10388

8485 20280 8204 17607 8424 16954

5,31 5,13 5,27

CL

102 Sipoteni IET Clopoțel

Educațională APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
0 194

Maitescu Alexandru, 

t:024476626, 

m:069029126

768 3619,2

47636 90396 52220 98392 58763 120950

62,03 67,99 76,51

CL

103 Dereneu Gimnaziul Dereneu

Educațională APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
2517210082 142

Doroș Nina, 

t:024462217, 

m:069015840

2120,58 13217,4

13022 24742 10684 20299 6091 11573

6,14 5,04 2,87

CL

104 Dereneu Casa de cultură

Culturală APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
25172100097 8

Elena Oaserele, 

t:024462236, 

m:069294765

2384 8178

1984 2500 4746 7500 2848 4500

0,83 1,99 1,19

CL
105 Dereneu Cooperativa de consum

Alte APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
0 6

Iajim Mihail, 

t:024462244
354 0

490 808,5 521 821 600 948
1,38 1,47 1,69

CL

106 Dereneu Primăria

Administrativă APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
0 15

Elena Oaserele, 

t:024462236, 

m:069294765

600 1200

6202 9800 4430 7000 7215 11400

10,34 7,38 12,03

CL
107 Hoginești OMF

Medicală APL
s. Higinești, r. 

Călărași
0 30

Vîlcu Raisa, 

t.024467272
182,25 637,875 0,00 0,00 0,00

CL
108 Hoginești Primăria

Administrativă APL
s. Higinești, r. 

Călărași
2526109071 13

Railean Ion, 

t:024467240
314,6 1015

2890 5500 1800 3600 1800 3600
9,19 5,72 5,72

CL

109 Hoginești Casa de cultură

Culturală APL
s. Higinești, r. 

Călărași
2526109174 4

Gancear Grigore, 

t:024467586, 

m:060013933

580 0

1179 2300 2460 4800 3090 6000

2,03 4,24 5,33

CL

110 Hoginești Instituția preșcolară

Educațională APL
s. Higinești, r. 

Călărași
0 64

Breahnp Angela, 

t:024467402, 

m:068450867

526 4928

28800 57500 24100 48100 28500 57000

54,75 45,82 54,18

CL

111 Hoginești Gimnaziul Hoginești

Educațională APL
s. Higinești, r. 

Călărași
2526109072 167

Poștaru Maria, 

t:024467273, 

m:069929287

2150 22862

10790 20500 11780 22000 9160 17400

5,02 5,48 4,26

CL

112 Răciula Gradinița de copii Parcani

Educațională APL
s. Răciula, 

r.Călărași
2536204355 34

Danu Maria, 

t:024464399, 

m:061005499

396 1425,6 0,00 0,00 0,00

CL

113 Răciula Gimnaziul Răciula

Educațională APL
s. Răciula, 

r.Călărași
0 299

Tcaci Ludmila, 

t:024464239, 

m:069958151

780 3600 0,00 0,00 0,00

CL

114 Răciula Primăria

Administrativă APL
s. Răciula, 

r.Călărași
2536210188 12

Cotelea Valeriu, 

t:024464238, 

m:079238915

434 0

900 950 1000

0,00 0,00 0,00

CL

115 Răciula Casa de cultură

Culturală APL
s. Răciula, 

r.Călărași
2536208208 4

Cotelea Valeriu, 

t:024464238, 

m:079238916

6200 0

850 1050 1200

0,00 0,00 0,00

CL

116 Răciula Grădinița de copii Răciula

Educațională APL
s. Răciula, 

r.Călărași
0 97

Cotelea Valeriu, 

t:024464238, 

m:079238917

2500 15000 0,00 0,00 0,00

CL

117 or. Călărași Școala primară

Educațională APL
str. 31 August  nr. 

15
250120816601 401

Trifan Aurelie T: 

024423616, 

M:079852324

2580 9647

28678,9 54203,03 28034,06 52985,46 29992 56684,88

11,12 10,87 11,62

CL
118 or. Călărași Centrul de Asistență Socială Epit

Socială DASPF Călărași 0 0 0
Verega Marcela 

T:024484720
0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL

119 or. Călărași Liceul V. Alecsandri

Educațională APL
or. Călărași, str. 

T. Ciorbă 11
6825 731

Bagrii Angela 

T:024422568, 

M:069843061

5468 0

49252 101822,06 49252 101822,06

0,00 9,01 9,01

CL
120 or. Călărași DASPF

Socială
Consiliul 

Raional

or. Călărași, str. 

Bojole 2
2501209505 0

Enachi Tudor, 

T:024484648
563 1919,21

5975 9500 6518 11000
0,00 10,61 11,58

CL

121 or. Călărași Biblioteca Publică Grigore Vieru

Culturală
Consiliul 

Raional

or. Călărași, str. 

M. Eminescu 27
2051 0

Agafița Galina, 

T:024421839, 

M:079711524

621,3 3051

6789 6850 6889

10,93 11,03 11,09

CL

122 or. Călărași Școala de Arte

Culturală
Consiliul 

Raional

or. Călărași, str. 

M. Eminescu 35
2501208117 410

Ion Chitoroagă, 

T:024421219, 

M:069770120

735 3251

5086 8697 5101 8722 5036 8655

6,92 6,94 6,85

CL

123 or. Călărași Casa de Cultură

Culturală
Consiliul 

Raional

or. Călărași, str. 

Biruinței 14
2501208096 0

Șveț Pavel, T: 

024420347, 

M:069699930

1940 12257

14230 25340 10760 20365 12736 26032

7,34 5,55 6,56

CL

124 or. Călărași LT Mihail Sadoveanu

Educațională
Consiliul 

Raional

or. Călărași str. 

31 august 13
2501208.197.01 585

Gorinciou Valeriu, 

T:024422084, 

M:068421199

0 18954

27041,3 51108,11 31949 60383,45 28162 53225,79

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Consum de energie electrică anul 
2014

Consum de energie electrică anul 
2015

Consum de energie electrică anul 
2013

 



 

 

Anexa 2.2 Consumul de energie termică în clădirile publice din raionul Călărași 
Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției

Destinația 
clădirii, tipul*

Instituția 
gestionara

Adresa juridică Numărul cadastral al clădirii
 Numărul 

cadastral al 
terenului 

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală

Suprafața 
încălzită

Volumul 
clădirii 

Volumul 
încălzit al 

clădirii

Consum de 
energie termică 

anul 2013

Consum de 
energie 

termică anul 
2014

Consum de 
energie termică 

anul 2015

Consumul de 
energie termică 

total

Indicator de 
performanță energetică 
a clădirii în anul 2013

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii 
în anul 2014

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii în 
anul 2015

m2 m2 m3 m3 (tep) (tep) (tep) (tep)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 33 42 43 44 45 46

CL 1 Meleșeni Grădinița de copii Meleșeni Educațională APL
s. Meleșeni, r-l 

Călărași
2528203062 65

Iurescu Iulia, 
T:024465336, 
M:060404565

360 360 1080 1080
13,56 16,15 13,04 42,75 0,04 0,04 0,04

CL 2 Meleșeni Primăria Meleșeni Administrativă APL
s. Meleșeni, r-l 

Călărași
8

Valeriu Zubcu, 
T:024465736, 
M:069087374

120 120 360 360
2,76 2,62 2,46 7,84 0,02 0,02 0,02

CL 3 Meleșeni Casa de cultură Meleșeni
Iluminare 
culturală

APL
s. Meleșeni, r-l 

Călărași
2528203016 5

Valeriu Zubcu, 
T:024465736, 
M:069087374

1229 1229 3687 3687
1,09 0,98 0,98 3,05 0,00 0,00 0,00

CL 4 Nișcani Primărie Administrativă APL
s. Nișcani, r-l 

Călărași
2529112020 11

Arman Vasile, 
T:024463015, 
M:079269710

364,5 1228
275202,02 309602,06 326802,40 911606,48 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 5 Nișcani Școala veche Educațională APL
s. Nișcani, r-l 

Călărași
2529111202

Arman Vasile, 
T:024463015, 
M:079269710

776 776 2934 2934
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 6 Nișcani
Grădinița de copii - Trei 
iezi

Educațională APL
s. Nișcani, r. 

Călărași
2529100110 61

Stratan Olga, t: 
024463404, m: 
069080947

1531,8 1531,8
7,50 6,43 5,38 19,32 0,00 0,00 0,00

CL 8 Nișcani Grădiniță veche Educațională APL
s.  Nișcani, r-l 

Călărași
2529112226 3

Arman Vasile, 
T:024463015, 
M:079269710

608,6 30 2008
43001,08 52891,12 72413,03 168305,23 1433,37 1763,04 2413,77

CL 9 Nișcani OMF Nișcani Curativă APL
s.  Nișcani, r-l 

Călărași
4

Salinschi Ludmila, 
T:024463295 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 10 Țibirica Primăria Administrativă APL
s. Țibirica,   r-l 

Călărași
2548206433 Miță Ion, T:024465238 1889 450 5200 5200 6,27 0,00 1,94 8,21 0,01 0,00 0,00

CL 11 Țibirica Grădinița de copii Țibirica Educațională APL
s. Țibirica,   r-l 

Călărași
2548206218 120

Buruiană Angela, 
T:024465417

2250 1500 6750 4800 14,37 14,55 15,77 44,69 0,01 0,01 0,01

CL 12 Țibirica Biblioteca publică
Iluminare 
culturală

APL
s. Țibirica,   r-l 

Călărași
2548206426 2

Bordei Raisa, 
T:024465834, 
M:060980150

150 50 450 450
1,25 1,25 1,25 3,76 0,03 0,03 0,03

CL 13 Țibirica Liceul Teoretic Țibirica Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Țibirica,   r-l 
Călărași

2548206061 355
Vieru Elena, 

T:024465245, 
M:068366883

? ? ? ?
32,63 33,77 21,47 87,88 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

CL 14 Țibirica Casa de Cultură Țibirica
Iluminare 
culturală

APL
s. Țibirica,   r-l 

Călărași
2548206411 ?

Moisei Ion, 
T:024465538

500 500 1850 1850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 15 Vălcineț Primăria Administrativă APL
s. Vălcineț, r-l 

Călărași
2549132024801

Cojocaru Ion,  
T:024432080, 
M:069045842

1344 589 4301 4301
3,86 5,79 7,72 17,36 0,01 0,01 0,01

CL 16 Vălcineț Gimnaziul Vălcineț Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Vălcineț, r-l 
Călărași

254913016901 236
Chicu Sv., 

T:024432249, 
M:061080003

3277 3277 13053 13053
19,20 12,80 19,20 51,20 0,01 0,00 0,01

CL 17 Vălcineț Școala primară-grădiniță Educațională APL
s. Vălcineț, r-l 

Călărași
601

Curmei Natalia, 
T:024432652, 
M:069189460

4514 1400 13892
2666024,80 4300026,40 3784021,60 10750072,80 1904,30 3071,45 2702,87

CL 18 Vălcineț Casa de Cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Vălcineț, r-l 

Călărași
254913232 25 Sili Ion, M:068171572 630 630 2394 2394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 19 Peticeni Gimnaziul Peticeni Educațională
DIGTS 
Călărași

s.Peticeni, r-l 
Călărași

2544110303 113
Cenesnea Natalia, 

T:024472296, 
M:068569479

488,3 488,3 1464 1464
4,08 4,51 3,65 12,24 0,01 0,01 0,01

CL 20 Peticeni Școala primară Educațională
DIGTS 
Călărași

s.Peticeni, r-l 
Călărași

2544110059 113
Cenesnea Natalia, 

T:024472296, 
M:068569479

387 266,2 1006 1006
4,08 4,51 3,65 12,24 0,02 0,02 0,01

CL 21 Peticeni Grădinița „Romanița” Educațională APL
s.Peticeni, r-l 

Călărași
25441100105 90

Gusatinschi Natalia, 
T:024477238, 
M:060171107

902 902 2345,2 2345,2
8,76 12,03 10,08 30,87 0,01 0,01 0,01

CL 22 Peticeni Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s.Peticeni, r-l 

Călărași
2544110355

Beșleaga Ioana, 
T:024477576, 
M:068774980

260 260 727 727
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 23 Horodiște Gimnaziul Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Horodiște, r-l 
Călărași

2527107130 300
Maria Gorenco, 
T:024461204, 
M068569646 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 24 Horodiște
Insituția preșcolară 

„Andrieș”
Educațională APL

s. Horodiște, r-l 
Călărași

63
Bosuntea Raisa, 
T:024461579, 
M:069768585

1297 1297 3984 3984
3,39 9,31 5,20 17,90 0,00 0,01 0,00

CL 25 Onișcani Primăra Administrativă APL
s. Onișcani, r-l 

Călărași
2530104065 12

Grecu Gheorghe, 
T:024435238, 
M:079135505

315 220,28 1090 1090
2,66 2,57 2,73 7,96 0,01 0,01 0,01  



 

 

Continuare Anexa 2.2 

Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției
Destinația 

clădirii, tipul*
Instituția 

gestionara
Adresa juridică Numărul cadastral al clădirii

 Numărul 
cadastral al 

terenului 

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală

Suprafața 
încălzită

Volumul 
clădirii 

Volumul 
încălzit al 

clădirii

Consum de 
energie termică 

anul 2013

Consum de 
energie 

termică anul 
2014

Consum de 
energie termică 

anul 2015

Consumul de 
energie termică 

total

Indicator de 
performanță energetică 
a clădirii în anul 2013

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii 
în anul 2014

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii în 
anul 2015

m2 m2 m3 m3 (tep) (tep) (tep) (tep)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 33 42 43 44 45 46

CL 26 Onișcani Gimnaziul Onișcani Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Onișcani, r-l 
Călărași

190
Grecu Valentina, 

T:024435359, 
M:079816584

3500 ? ? ?
9,99 10,11 16,25 36,35 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

CL 27 Onișcani Grădinița Albinuța Educațională APL
s. Onișcani, r-l 

Călărași
2530104466 38

Cărăuș Parascovia, 
T:024435164, 
M:079858996

1040 ? ? ?
0,00 0,00 0,00 0,00 #VALOARE! #VALOARE! #VALOARE!

CL 28 Onișcani Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Onișcani, r-l 

Călărași
2530104341 2

Luca Tatiana, 
T:024435358, 
M:060760532

620,5 620,5 3723 3723
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 29 Hîrbovăț Biblioteca publică Hîrbovăț
Iluminare 
culturală

APL
s. Hîrbovăț, r-l 

Călărași
1

Frunză Ludmila, 
T:024437215, 
M:068756480

884 10 3359,2 ?
#VALOARE! 0,00 0,00 #VALOARE! #VALOARE! 0,00 0,00

CL 30 Hîrbovăț Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Hîrbovăț, r-l 

Călărași
2530206597 1

Franțuz Liuba, 
T:024437287, 
M:060146195

442 442 1237 1237
#VALOARE! 0,00 0,00 #VALOARE! #VALOARE! 0,00 0,00

CL 31 Hîrbovăț I. P. Hîrbovăț Educațională APL
s. Hîrbovăț, r-l 

Călărași
841211 27

Gultur Liudmila, 
T:024437320

192 192 1404 1404 0,00 5,51 4,73 10,24 0,00 0,03 0,02

CL 32 Tuzara Primăria Administrativă APL
s. Tuzara, r-l 

Călărași
2544208269

Burghelea Ludmila, 
T:024421584, 
M:079093992

277 123,75 1025 1025
4,50 4,50 4,50 13,50 0,04 0,04 0,04

CL 33 Tuzara Gimnaziu Tuzara Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Tuzara, r-l 
Călărași

144
Gherbovițan Svetlana, 

T:024420041, 
M:069959108 21,36 18,14 19,69 59,19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 34 Tuzara Grădinița Prichindel Educațională APL
s. Tuzara, r-l 

Călărași
254420826501 122

Viorica Rotaru, 
T:024492440, 
M:067376691

1600 1600 7200 7200
8,96 8,98 8,99 26,93 0,01 0,01 0,01

CL 35 Tuzara Biblioteca Tuzara
Iluminare 
culturală

APL
s. Tuzara, r-l 

Călărași
2544208268

Strainu Viorica, 
M:061065858

126,3 126,3 347 347 1,25 1,26 1,26 3,76 0,01 0,01 0,01

CL 36 Novaci Grădinița „Andrieș” Educațională APL
s. Novaci, r-l 

Călărași
2544109156 42

Catana raisa, 
T:024442359, 
M:068774006

467,325 291,1 303,45 303,45
4,98 5,00 5,00 14,98 0,02 0,02 0,02

CL 37 Novaci Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Novaci, r-l 

Călărași
2544109107 4 Braducian Dionis 327,54 327,54 1244,65 1244,65 0,62 0,63 0,64 1,90 0,00 0,00 0,00

CL 38 Hirova Gimnaziu Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Hirova, r-l 
Călărași

2521110112 179
Spînu Elena, 

T:024442359, 
M:068774006

2064,4 1757 7467 7467
1034086,25 1330959,26 1079322,69 3444368,20 588,55 757,52 614,30

CL 39 Hirova
Oficiul medicilor de 

familie
Curativă APL

s. Hirova, r-l 
Călărași

6
Tabăcaru Raisa, 
T:024478420, 12644,70 121853,40 112877,90 247376,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 40 Hirova Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Hirova, r-l 

Călărași

Ciolan Nicolai, 
T:024478595, 
M:060477078

234,95 0 845,82 0
94600,00 94600,00 94600,00 283800,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 41 Hirova Biblioteca sătească
Iluminare 
culturală

APL
s. Hirova, r-l 

Călărași
2

Purcel Feodora, 
T:024478615, 
M:079731438

120 96 307
72412,00 90472,00 172000,00 334884,00 754,29 942,42 1791,67

CL 42 Hirova Grădinița de copii Educațională APL
s. Hirova, r-l 

Călărași
69

Gîrbu Ana, 
T:024478587, 
M:078858050

542 453 1275
911608,97 1272806,88 1135207,18 3319623,03 2012,38 2809,73 2505,98

CL 43 Hirova Primăria Administrativă APL
s. Hirova, r-l 

Călărași
252100007302 11

Valeriu Oserele,  
M:068171160

330 110 540 371093,29 221796,58 172001,79 764891,66 3373,58 2016,33 1563,65

CL 44 Pîrjolteni Primăria Administrativă APL
s. Pîrjolteni, r-l 

Călărași
2535000104 8

Stăvilă Vasile, 
T:024461236, 
M:079247657

Supr. La sol 
150 are 1-2 

etaje
90 480

361202,99 361203,46 369803,46 1092209,92 4013,37 4013,37 4108,93

CL 45 Pîrjolteni Insituția preșcolară Educațională APL
s. Pîrjolteni, r-l 

Călărași
95

Boboc Rodica, 
T:024461687, 
M:079612881

1620 660 4647
1298613,36 1290012,80 1323825,36 3912451,52 1967,60 1954,56 2005,80

CL 46 Pîrjolteni Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Pîrjolteni, r-l 

Călărași

Morari Fiodor, 
T:024460112, 
M:078055309

8200 15 16800
309602,51 292402,51 335402,51 937407,53 20640,17 19493,50 22360,17

CL 47 Temeleuți
Grădinița de copii 

Temeleuți
Educațională APL

s. Temeleuți, r-l 
Călărași

2543106153.01 86
Turcanu Zinaida, 

T:024474438, 
M:069162295

2874 1916 8622
0,00 0,00 870849,44 870849,44 0,00 0,00 454,51

CL 48 Temeleuți Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Temeleuți, r-l 

Călărași
2543108347.01 3

Chironeț Gheorghe, 
T:024474346, 

263 68800,00 0,00 70693,76 139493,76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 49 Temeleuți Gimnaziu Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Temeleuți, r-l 
Călărași

2543107071 160
Balîc Valeriu, 
T:024474265, 
M:067468227

4860 2700 24900
497270,95 432505,94 585332,01 1515108,90 184,17 160,19 216,79

CL 50 Temeleuți Primărie Administrativă APL
s. Temeleuți, r-l 

Călărași
2543108346.01 9

Țurcanu Zinaida, 
T:024477236, 
M:069162296

182 546
3,76 5,02 244930,51 244939,29 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  
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Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției
Destinația 

clădirii, tipul*
Instituția 

gestionara
Adresa juridică Numărul cadastral al clădirii

 Numărul 
cadastral al 

terenului 

Numărul de 
utilizatori

Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală

Suprafața 
încălzită

Volumul 
clădirii 

Volumul 
încălzit al 

clădirii

Consum de 
energie termică 

anul 2013

Consum de 
energie 

termică anul 
2014

Consum de 
energie termică 

anul 2015

Consumul de 
energie termică 

total

Indicator de 
performanță energetică 
a clădirii în anul 2013

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii 
în anul 2014

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii în 
anul 2015

m2 m2 m3 m3 (tep) (tep) (tep) (tep)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 33 42 43 44 45 46

CL 51 Hîrjăuca
Instituția preșcolară 

,,Povestea,,
Educațională APL

com. Hîrjăuca, r-
l Călărași

129
Otcaliuc Vera, 
T:024473113, 
M:069728756

2494,66 2460 7559
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 52 Hîrjăuca Primăria Administrativă APL
com. Hîrjăuca, r-

l Călărași
2522118046 10

Stețco Tatiana, 
T:024473238, 
M:067438366

2430,8 8507,8
0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 53 Mîndra Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
com. Hîrjăuca, r-

l Călărași
2522119117 1

Malanciuc Nicolai, 
T:024442359, 
M:069201576 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 54 Mîndra Biblioteca
Iluminare 
culturală

APL
com. Hîrjăuca, r-

l Călărași
2522119117 1

Cochinschi Tamara, 
T:024472356 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 55 Palanca Biblioteca publică
Iluminare 
culturală

APL
com. Hîrjăuca, r-

l Călărași
2522118084 1

Potrașcu Natalia, 
T:024473436, 
M:060207958

67,4
1,00 1,00 1,25 3,26 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 56 Leordoaia Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
com. Hîrjăuca, r-

l Călărași
2522103213.01

Levineț Serghei, 
T:024473044, 
M:067345044

72 6 216
51601,49 51601,40 51601,40 154804,29 8600,25 8600,23 8600,23

CL 57 Frumoasa Primăria Frumoasa Administrativă APL
s.  Frumoasa, r-l 

Călărași
2520105109 10

Movileanu Gheorghe, 
T:024438036, 

402,6 326,3 1504 162026,00 172862,23 166669,99 501558,23 496,56 529,76 510,79

CL 58 Frumoasa
Instituția preșcolară  

Frumoasa
Educațională APL

s.  Frumoasa, r-l 
Călărași

nu are 36
Iovu Irina, 

T:024438154, 
M:06814791

72 288 288
159016,78 207176,96 244415,32 610609,05 552,14 719,36 848,66

CL 59 Frumoasa OMF  Frumoasa Curativă APL
s.  Frumoasa, r-l 

Călărași
3

Rotaru Valeriu, 
T:024438155, 
M:068099606

168 140 504
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 60 Săseni Gimnaziu Educațională
DIGTS 
Călărași

s.  Săseni, r-l 
Călărași

2540208184 129
Corobca Elena, 
M:068779961

10592 2098426,08 1883436,09 1281424,88 5263287,06 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 61 Săseni Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s.  Săseni, r-l 

Călărași
2

Copranov Svetlana, 
M:068872079 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 62 Săseni Biblioteca publică
Iluminare 
culturală

APL
s.  Săseni, r-l 

Călărași
2

Turculeț Ana, 
T:024466230, 
M:067135802

66
0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 63 Săseni Primăria Administrativă APL
s.  Săseni, r-l 

Călărași
11

Baicu Mihai, 
T:024466236

432 1300 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 64 Săseni Grădinița de copii Educațională APL
s.  Săseni, r-l 

Călărași
2540208033 95

Gheorghită Angela, 
T:024466493, 
M:079591108

1220 252,88 3665,52
1760942,10 1783731,40 1948469,66 5493143,16 6963,55 7053,67 7705,12

CL 65 Sadova Gimnaziul Sadova Educațională
DIGTS 
Călărași

s.  Sadova, r-l 
Călărași

2539208211 186
Dodon Ludmila, 
T:024475227, 0,00 15,20 20,00 35,20 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 66 Sadova Primăria Administrativă APL
s.  Sadova, r-l 

Călărași
2539208080 11

Dodon Vladimir, 
M:060410988, 

1238 619 3466,4 684133,26 729627,01 798340,88 2212101,15 1105,22 1178,72 1289,73

CL 67 Sadova Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s.  Sadova, r-l 

Călărași
2539208127 7

Vulpe Victor,  
M:069873312

1574,8 190 6220 476526,88 605097,08 637002,92 1718626,88 2508,04 3184,72 3352,65

CL 68 Sadova OMF Sadova Curativă APL
s.  Sadova, r-l 

Călărași
12

Zagaierschi Leonid, 
T:024475248, 

360 300 1008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 69 Sadova Grădinița de copii Educațională APL
s.  Sadova, r-l 

Călărași
2539208273 115

Aghenie Gheorghina, 
M:068774042

2470 112 6929 2285975,31 2703506,60 2631434,77 7620916,68 20410,49 24138,45 23494,95

CL 70 Bahmut
Instituția preșcolară 

Bahmut
Educațională APL

s.  Bahmut, r-l 
Călărași

2511111289 97
Jalbu Svetlana, 
T:024445359, 
M:068848295

774,8 4411
1843001,98 1742375,36 1285713,94 4871091,29 2378,68 2248,81 1659,41

CL 71 Bahmut Biblioteca publica 
Iluminare 
culturală

APL
s.  Bahmut, r-l 

Călărași

Bulat Galina, 
T:024445212, 
M:079939417 0,00 13760,00 15910,17 29670,17 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 72 Bahmut Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s.  Bahmut, r-l 

Călărași
2511111290.01 2

Peca Andrei, 
M:069688125

432,8 180 818 0,00 54610,00 0,00 54610,00 0,00 303,39 0,00

CL 73 Bahmut Primăria Administrativă APL
s.  Bahmut, r-l 

Călărași
2511111296 11

Bodarau Liuba, 
T:024445238, 
M:069235951

364,5 327,1 1010
463544,90 290686,43 302724,31 1056955,63 1417,14 888,68 925,48

CL 74 Bahmut Gimnaziul s.Bahmut Educațională
DIGTS 
Călărași

s.  Bahmut, r-l 
Călărași

2511111261 248
Zemlinschi Galina, 

T:024445453, 
M:069212548

4049,7 4049,7 9216
2046834,75 2227436,08 2132834,45 6407105,28 505,43 550,02 526,66

CL 75 Bahmut OMF s.Bahmut Curativă APL
s.  Bahmut, r-l 

Călărași
2511111303.01 4

Onța Ion, T:024445532, 
M:069178711

370 35 1110
99764,44 104494,44 96065,01 300323,90 2850,41 2985,56 2744,71  
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Raionul Nr.d/o Localitatea Denumirea instituției
Destinația 

clădirii, tipul*
Instituția 
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terenului 
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clădirii

Consum de 
energie termică 

anul 2013

Consum de 
energie 

termică anul 
2014
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m2 m2 m3 m3 (tep) (tep) (tep) (tep)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 33 42 43 44 45 46

CL 76 Buda Primăria Administrativă APL
s.  Buda, r-l 

Călărași
10

Iurcu Nicolae, 
T:024461936, 
M:069309052

200 200 560
180602,19 197802,66 215002,66 593407,51 903,01 989,01 1075,01

CL 77 Buda
Biblioteca publica Aurel-

Dragoș Munteanu
Iluminare 
culturală

APL
s.  Buda, r-l 

Călărași
2

Fetcu Elena , 
T:024461253, 
M:068582345

100 18 250
0,74 0,74 0,74 2,22 0,04 0,04 0,04

CL 78 Buda
Instituția preșcolară 

Albinuța
Educațională APL

s.  Buda, r-l 
Călărași

2514113065.01 51
Echim Emilia, 
T:024461431, 
M:069611090 395605,72 387005,10 404204,37 1186815,19 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 79 Buda Școala primară Buda Educațională APL
s.  Buda, r-l 

Călărași
2514113044 81

Iovarschi Oxana, 
T:024461458, 
M:069619450

300 600 1800
1089284,24 905244,24 875918,24 2870446,73 1815,47 1508,74 1459,86

CL 80 Rădeni Primăria Administrativă APL
s. Rădeni, r-l 

Călărași
2538112001 11

Scurtu Constantin, 
T:024431236, 
M:067258600

272 41,3 897,6
1023403,46 1105705,46 925276,51 3054385,44 24779,74 26772,53 22403,79

CL 81 Rădeni Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Rădeni, r-l 

Călărași
2538111034 3

Scurtu Constantin, 
T:024431236, 
M:067258600

342 40 1663
102340,49 129602,49 0,25 231943,23 2558,51 3240,06 0,01

CL 82 Rădeni OMF Rădeni Curativă APL
s. Rădeni, r-l 

Călărași
2538112026 22

Stratan Viorica, 
T:0244662266, 
M:079628700

192,9 55 1177
3,17 3,17 129004,89 129011,22 0,06 0,06 2345,54

CL 83 Rădeni Instituția preșcolară Educațională APL
s. Rădeni, r-l 

Călărași
2538112041 64

Stratan Parascovia, 
T:0244631562, 
M:067258613

1600 793 4943
11,72 11,43 21,23 44,38 0,01 0,01 0,03

CL 84 Rădeni Primăria veche-biblioteca
Iluminare 
culturală

APL
s. Rădeni, r-l 

Călărași
2538112011

Scurtu Constantin, 
T:024431236, 
M:067258600

310,5 67 1187
81872,50 109134,50 155488,75 346495,76 1221,98 1628,87 2320,73

CL 85 Pitușca Grădinița de copii Andrieș Educațională APL
s. Pitușca, r-l 

Călărași
2534118019 195

Ușurel Svetlana, 
T:024471567, 

3745 9667 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 86 Pitușca Casa de cultură
Iluminare 
culturală

APL
s. Pitușca, r-l 

Călărași
2534119014

Cirerdivara Mihail, 
T:024471433, 
M:068873810

802,2 4062
37324,00 28552,00 12556,00 78432,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 87 Pitușca Gimnaziul s.Pitușca Educațională APL
s. Pitușca, r-l 

Călărași
2534118088 421

Gușan Larisa, 
T:024471328

11536,8 34610,4 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 88 Pitușca Primăria Administrativă APL
s. Pitușca, r-l 

Călărași
2534119015 11

Lozovan Ionila, 
T:024444235, 
M:068919271

294 294 956
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 89 Pitușca
Centrul de sănătate 

s.Pitușca
Curativă APL

s. Pitușca, r-l 
Călărași

2534118062 14
Macar Maria, 
T:024471349, 

927,3 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 90 Căbăiești Primăria Administrativă APL
s. Căbăiești, r-l 

Călărași
9

Crudu Vasile, 
T:024433236, 
M:061083005 162542,79 189202,85 181461,93 533207,57 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 91 Căbăiești Gimnaziul Educațională
DIGTS 
Călărași

s. Căbăiești, r-l 
Călărași

22
Crudu Denis, 
T:024433211, 
M:068885321 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 92 Căbăiești Grădinița de copii Educațională APL
s. Căbăiești, r-l 

Călărași
12

Bulgherea Aliona, 
T:024433406, 
M:060058752 6336487,68 227905,68 683707,04 7248100,40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 93 Păulești Biblioteca Publică Păulești Culturală APL
s. Păulești, r. 

Călărași
21

Ciorchin Maria, t: 

024441298, m: 

060176451

130 130
0,34 0,16 1,02 1,52 0,00 0,00 0,01

CL 94 Păulești Primăria - casa de Cultură Culturală APL
s. Păulești, r. 

Călărași
25331080073 59

Prunici Ion, t: 
024441236, m: 
068546772

459,1 400 2500 2500
2,50 3,81 2,19 8,50 0,01 0,01 0,01

CL 95 Păulești Grădinița de copii Păulești Educațională APL
s. Păulești, r. 

Călărași
29

Pecica Tatiana, t: 
024441298, M: 
076743855

300 300
0,00 10,62 9,59 20,20 0,00 0,04 0,03

CL 96 Vărzăreștii Noi Primăria Administrativă APL
s. Vărzăreștii 

Noi, r. Călărași
12

Mocanu Maria, t: 
024471238, m: 
060300150

534 125 3471
2,46 1,33 1,71 5,50 0,02 0,01 0,01

CL 97 Vărzăreștii Noi Instituția preșcolară Educațională APL
s. Vărzăreștii 

Noi, r. Călărași
49

Macari Eugenia, t-
24471619, m: 
060679292

462 284 1386
4,99 5,09 5,47 15,55 0,02 0,02 0,02

CL 98 Vărzăreștii Noi
IMSP CS Vărzărețtii Noi 
Pitusca

Medicală APL
s. Vărzăreștii 

Noi, r. Călărași
2550107065 1260

Macari Maria, t: 
24471349, m: 
060519090

143,5 105 430,5
287,02 1652,21 1151,52 3090,74 2,73 15,74 10,97

CL 99 Sipoteni Primăria Administrativă APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
2541211034 25

Rața Vasile, t: 
024476725, 
m:069214981

657 657
2,56 2,48 2,24 7,28 0,00 0,00 0,00

CL 100 Sipoteni
Liceul Teoretic Mihai 
Eminescu

Educațională APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
685

Bob Dumitru, 
t:024476259, 
m:068283535

4269,7 9280
30,83 32,83 31,53 95,19 0,00 0,00 0,00  
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Persoana de contact 
nr. de telefon

Suprafața 
totală

Suprafața 
încălzită

Volumul 
clădirii 

Volumul 
încălzit al 

clădirii

Consum de 
energie termică 

anul 2013

Consum de 
energie 

termică anul 
2014

Consum de 
energie termică 

anul 2015

Consumul de 
energie termică 

total

Indicator de 
performanță energetică 
a clădirii în anul 2013

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii 
în anul 2014

Indicator de 
performanță 

energetică a clădirii în 
anul 2015

m2 m2 m3 m3 (tep) (tep) (tep) (tep)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24 33 42 43 44 45 46

CL 101 Sipoteni Casa de cultură Culturală APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
2541211159 180

Trifan Alexei, t: 
024476722, 
m:069246963

1598,2 1598,2 10388
4,71 6,39 4,65 15,76 0,00 0,00 0,00

CL 102 Sipoteni IET Clopoțel Educațională APL
s. Sipoteni, r. 

Călărași
194

Maitescu Alexandru, 
t:024476626, 
m:069029126

768 624 3619,2
9,33 11,27 13,70 34,30 0,01 0,02 0,02

CL 103 Dereneu Gimnaziul Dereneu Educațională APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
2517210082 142

Doroș Nina, 
t:024462217, 
m:069015840

2120,58 893,8 13217,4
26,27 15,76 0,00 42,04 0,03 0,02 0,00

CL 104 Dereneu Casa de cultură Culturală APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
25172100097 8

Elena Oaserele, 
t:024462236, 
m:069294765

2384 990,97 8178
1,22 1,22 1,22 3,66 0,00 0,00 0,00

CL 105 Dereneu Cooperativa de consum Alte APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
6

Iajim Mihail, 
t:024462244

354 118 1,25 1,25 1,25 3,76 0,01 0,01 0,01

CL 106 Dereneu Primăria Administrativă APL
s. Dereneu, r. 

Călărași
15

Elena Oaserele, 
t:024462236, 
m:069294765

600 70 1200
1,72 1,72 1,72 5,16 0,02 0,02 0,02

CL 107 Hoginești OMF Medicală APL
s. Higinești, r. 

Călărași
30

Vîlcu Raisa, 
t.024467272

182,25 637,875 1,00 1,25 1,25 3,51 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 108 Hoginești Primăria Administrativă APL
s. Higinești, r. 

Călărași
2526109071 13

Railean Ion, 
t:024467240

314,6 118,2 1015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 109 Hoginești Casa de cultură Culturală APL
s. Higinești, r. 

Călărași
2526109174 4

Gancear Grigore, 
t:024467586, 
m:060013933

580 19,8
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 110 Hoginești Instituția preșcolară Educațională APL
s. Higinești, r. 

Călărași
64

Breahnp Angela, 
t:024467402, 
m:068450867

526 1266 4928
13,92 12,24 12,48 38,64 0,01 0,01 0,01

CL 111 Hoginești Gimnaziul Hoginești Educațională APL
s. Higinești, r. 

Călărași
2526109072 167

Poștaru Maria, 
t:024467273, 
m:069929287

2150 2550 22862
20,41 19,31 11,80 51,52 0,01 0,01 0,00

CL 112 Răciula Gradinița de copii Parcani Educațională APL
s. Răciula, 
r.Călărași

2536204355 34
Danu Maria, 
t:024464399, 
m:061005499

396 1425,6
0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 113 Răciula Gimnaziul Răciula Educațională APL
s. Răciula, 
r.Călărași

299
Tcaci Ludmila, 
t:024464239, 
m:069958151

780 780 3600
1,03 0,73 1,12 2,87 0,00 0,00 0,00

CL 114 Răciula Primăria Administrativă APL
s. Răciula, 
r.Călărași

2536210188 12
Cotelea Valeriu, 
t:024464238, 
m:079238915

434
1,00 1,00 1,00 3,01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 115 Răciula Casa de cultură Culturală APL
s. Răciula, 
r.Călărași

2536208208 4
Cotelea Valeriu, 
t:024464238, 
m:079238916

6200
1,00 1,00 1,00 3,01 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 116 Răciula Grădinița de copii Răciula Educațională APL
s. Răciula, 
r.Călărași

97
Cotelea Valeriu, 
t:024464238, 
m:079238917

2500 962 15000
8,36 10,12 10,22 28,70 0,01 0,01 0,01

CL 117 or. Călărași Școala primară Educațională APL
str. 31 August  

nr. 15
250120816601 401

Trifan Aurelie T: 
024423616, 
M:079852324

2580 2580 9647 9647
17,23 15,27 13,51 46,01 0,01 0,01 0,01

CL 118 or. Călărași
Centrul de Asistență 
Socială Epitrop

Socială
DASPF 
Călărași

Verega Marcela 
T:024484720 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

CL 119 or. Călărași Liceul V. Alecsandri Educațională APL
or. Călărași, str. 

T. Ciorbă 11
6825 731

Bagrii Angela 
T:024422568, 
M:069843061

5468 5468
0,00 157,71 181,52 339,23 0,00 0,03 0,03

CL 120 or. Călărași DASPF Socială
Consiliul 
Raional

or. Călărași, str. 
Bojole 2

2501209505
Enachi Tudor, 
T:024484648

563 563 1919,21 1919,21 0,00 3,82 24,74 28,56 0,00 0,01 0,04

CL 121 or. Călărași
Biblioteca Publică Grigore 
Vieru

Culturală
Consiliul 
Raional

or. Călărași, str. 
M. Eminescu 27

2051
Agafița Galina, 
T:024421839, 
M:079711524

621,3 621,3 3051 3051
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CL 122 or. Călărași Școala de Arte Culturală
Consiliul 
Raional

or. Călărași, str. 
M. Eminescu 35

2501208117 410
Ion Chitoroagă, 
T:024421219, 
M:069770120

735 735 3251 3251
6,56 7,29 7,41 21,25 0,01 0,01 0,01

CL 123 or. Călărași Casa de Cultură Culturală
Consiliul 
Raional

or. Călărași, str. 
Biruinței 14

2501208096
Șveț Pavel, T: 
024420347, 
M:069699930

1940 1940 12257 12257
9,86 8,19 12,90 30,95 0,01 0,00 0,01

CL 124 or. Călărași LT Mihail Sadoveanu Educațională
Consiliul 
Raional

or. Călărași str. 
31 august 13

2501208.197.01 585
Gorinciou Valeriu, 
T:024422084, 
M:068421199

18954 18954
29,10 27,70 31,60 88,40 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!  



 

 

Anexa 3: Conceptele de proiecte ce stau la baza implementării PLEE 



 

 

Anexa 4: Estimarea investițiilor necesare pentru restul instituțiilor publice din raionul Călărași   
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Primăria Grădinița Casa de 

cultură
Primărie Gimnaziu OMF Grădinița 

veche
Grădinița de 
copii ‐ Trei iezi

Școala veche

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 ‐ ‐ 1.841.110     ‐                430.987      100.424        407.806      623.467              649.410       

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m 161.195    311.509       ‐                319.665       ‐               ‐                 ‐               ‐                      ‐                

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 102.048    ‐ 485.003       137.363       243.709      55.388          ‐               398.796              186.105       

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 189.397    388.800       1.846.994     150.354       423.630      59.030          240.129      743.089              150.007       

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 31.672      47.936          609.900       ‐                220.420      ‐                 44.084        655.610              ‐                

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 149.160    447.480       ‐                161.590       1.243.000   62.150          37.290        1.904.027         964.568       

6 Sistem intern de încălzire, unitate 75.600      130.200       273.000       ‐                ‐               ‐                 142.800      ‐                      159.600       

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 3.200        3.200            3.200            800               4.000           320                480              6.720                  ‐                

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 ‐             414.375       ‐                ‐                ‐               25.500          19.125        388.875              ‐

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 12.000      36.000          122.900       13.000         100.000      5.000            3.000          153.180              77.600         

Total măsuri 724.272 1.779.500   5.182.106    782.772      2.665.746  307.813       894.714     4.873.765         2.187.289   
Total pe localitate

1

7685877,52 11.712.100

Meleșeni Nișcani

 
 
Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Primăria Grădinița Biblioteca Liceul Casa de 

Cultură
Primăria Școală‐

grădiniță
Gimnaziul Casa de 

cultură

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 1.580.844    941.477        125.530     2.804.345      418.434     222.523      707.990         1.300.409    527.227       

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐                ‐                 ‐              ‐                  ‐              ‐               ‐                  ‐                  ‐                

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 ‐                39.880          68.239        ‐                  97.484        552.555      905.268         ‐                  163.462       

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 1.360.131    1.490.554    41.113        4.514.094      219.454     442.850      1.521.875     2.013.286    317.528       

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 ‐                12.840          6.420          1.232.640      ‐              172.698      ‐                  56.453           ‐                

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW ‐                2.796.750    186.450     8.741.770      ‐              1.670.670  1.740.200     4.073.311    ‐                

6 Sistem intern de încălzire, unitate ‐                ‐                 46.200        ‐                  ‐              ‐               ‐                  1.058.400    ‐                

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități ‐                4.000            800             9.600              1.600          1.920          4.000             16.000           4.480            

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 63.750          765.000        ‐              ‐                  ‐              1.020.000  637.500         ‐                  ‐                

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 188.900       225.000        15.000        703.280          50.000        134.406      140.000         327.700         63.000          

Total măsuri 3.193.625   6.275.500   489.752     18.005.729   786.972     4.217.622  5.656.833     8.845.559    1.075.697   
Total pe localitate

1

28.751.578 19.795.712

Țibirica Vălcineț

 
 
 
 



 

 

Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse Horodiște Onișcani

Nr Măsuri propuse
Gimnaziul Școala 

primară
Grădinița Casa de 

cultură
Grădinița Primăria Primăria Grădinița Biblioteca

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 408.643      323.868       377.427         217.586     1.111.361    263.613      231.812    669.494       105.696      

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐               ‐                ‐                  ‐              ‐                 ‐               ‐             ‐                 ‐               

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 11.964         75.328         ‐                  41.187       ‐                 66.466        5.982         ‐                 ‐               

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 302.361      161.813       415.331         156.959     665.586        224.244      203.412    699.546       97.199         

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 ‐               ‐                ‐                  ‐              ‐                 ‐               ‐             ‐                 ‐               

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 523.303      481.041       1.121.186      ‐              1.612.171    391.545      344.311    1.988.800    156.991      

6 Sistem intern de încălzire, unitate ‐               ‐                ‐                  ‐              ‐                 ‐               46.200      ‐                 ‐               

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 320              ‐                ‐                  ‐              8.000            960              ‐             ‐                 960              

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 ‐               ‐                573.750         ‐              401.625        ‐               ‐             777.750       ‐               

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 42.100         38.700         90.200           26.000       129.700        31.500        27.700      160.000       12.630         

Total măsuri 1.288.690  1.080.750  2.577.895      441.731    3.928.443    978.328     859.417   4.295.590   373.476      
Total pe localitate 3.928.443 978.328

Peticeni

5.528.484

Tuzara

1

5.389.066  
Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse Pîrjolteni

Nr Măsuri propuse
Grădinița Casa de 

cultură
Gimnaziu OMF Casa de 

cultură
Biblioteca 
sătească

Gradinița de 
copii

Primăria Instituția 
preșcolară

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 391.089        274.108     652.757            102.098      80.339        80.339         595.850      103.772   677.863        

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐                 ‐               ‐                    ‐               ‐               ‐               ‐               ‐             ‐                 

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 15.597          ‐               ‐                    36.335        15.420        88.799         ‐               ‐             155.088        

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 190.502        197.231     672.253            47.224        220.100      38.835         266.790      ‐             354.877        

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 ‐                 ‐               130.882            14.980        39.376        ‐               ‐               10.272      346.680        

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 580.885        ‐               2.183.951        42.262        ‐               119.328       563.079      136.730   820.380        

6 Sistem intern de încălzire, unitate ‐                 ‐               394.800            33.600        ‐               58.800         ‐               ‐             ‐                 

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 3.520            5.760         14.000              160              640              480              2.400           160            1.760            

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 267.750        ‐               ‐                    38.250        510.000      ‐               439.875      ‐             605.625        

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 46.733          32.754       175.700            3.400          ‐               9.600           45.300        11.000      66.000          

Total măsuri 1.496.076    509.853    4.224.343       318.309     865.876     396.181      1.913.294  261.934   3.028.273    
Total pe localitate 3.028.273

Novaci

1

Hirova

2.005.929 7.718.003  



 

 

Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse Temeleuți Leordoaia Palanca

Nr Măsuri propuse
Gimnaziu Instituția 

preșcolară
Primăria Casa de 

cultură
Casa de 
cultură

Biblioteca Biblioteca 
publică

Primăria OMF

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 602.545         925.877       354.832       267.798      187.458     100.424  66.949         241.018      93.729       

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐                  ‐                 ‐                ‐               ‐              ‐           43.940         ‐               ‐              

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 1.262.058      132.334       ‐                7.311           41.652       30.574    ‐               19.297        84.190       

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 2.486.474      1.510.638   216.677       169.452      91.671       75.003    47.224         207.530      75.003       

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 308.160         1.052.880   6.420           ‐               ‐              ‐           ‐               32.656        35.952       

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 3.356.100      3.057.780   596.640       89.496         139.216     69.608    83.778         405.591      174.020     

6 Sistem intern de încălzire, unitate ‐                  ‐                 155.400       ‐               ‐              8.400       16.800         ‐               ‐              

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 9.040              6.000           6.560           400              960             320          ‐               320              3.200          

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 ‐                  822.375       ‐                765.000      ‐              ‐           ‐               ‐               19.125       

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 270.000         246.000       48.000         7.200           11.200       5.600       6.740           32.630        14.000       

Total măsuri 8.294.377     7.753.884   1.384.529    1.306.657  472.157    289.930 265.432      939.043     499.220    
Total pe localitate 8.294.377 1.306.657 265.432

1

Hîrjăuca Mîndra Frumoasa

9.138.413 762.087 1.438.263  
Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Gimnaziu Casa de 

cultură
Biblioteca 
publică

Primăria Grădinița de 
coii

Gimnaziul Primăria Casa de 
cultură

OMF

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 954.030      324.705  150.636    204.196       ‐                967.419        205.870       696.274        204.196      

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐               ‐           ‐             ‐                790.924        ‐                ‐                ‐                 ‐               

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 776.324      ‐           14.623      96.597         ‐                810.886        84.190          303.528        9.305           

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 1.297.976  123.617  68.059      219.732       693.372        1.298.670    225.010       286.124        127.784      

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 292.110      ‐           ‐             ‐                239.680        ‐                ‐                121.124        24.396         

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 2.323.167  ‐           59.664      64.636         314.330        1.541.320    769.417       ‐                 372.900      

6 Sistem intern de încălzire, unitate 667.800      12.600    12.600      46.200         ‐                680.400        ‐                ‐                 ‐               

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 2.400          ‐           320            1.760            2.400            9.920            ‐                960                ‐               

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 ‐               ‐           ‐             ‐                605.625        ‐                ‐                ‐                 76.500         

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 186.900      ‐           4.800         5.200            25.288          124.000        61.900          19.000          30.000         

Total măsuri 6.500.706  460.922 310.701   638.321      2.671.618   5.432.616   1.346.387   1.427.011    845.081      
Total pe localitate 10.582.269 10.925.818

Săseni Sadova

1

 



 

 

Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Grădinița de 

copii
Instituție 
prescolară

Bibliotecă Casa de 
cultură

Primăria Gimnaziul OMF Primăria Școala 
Primară

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 602.545      681.211         224.281       266.961     482.036       974.114        80.339      157.331     125.530        

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐               ‐                 ‐               ‐              ‐                ‐                 ‐             ‐              ‐                 

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 221.554      30.198           9.748           5.317          ‐                444.215        100.851    16.173       88.621          

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 691.698      539.698         86.115        106.324     227.163       1.108.189    104.505    95.352       180.564        

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 47.936         ‐                 ‐               92.619        ‐                577.757        79.180      ‐              ‐                 

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 139.216      963.076         54.692        ‐              406.585       5.033.777    43.505      248.600     745.800        

6 Sistem intern de încălzire, unitate ‐               ‐                 ‐               ‐              92.400         ‐                 84.000      ‐              ‐                 

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 1.200           6.400             320              480             5.600           32.000          480            240             4.000            

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 159.375      554.625         ‐               ‐              ‐                ‐                 25.500      ‐              ‐                 

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 11.200         77.480           4.400           18.000        32.710         404.970        3.500         20.000       60.000          

Total măsuri 1.874.724  2.852.688    379.556      489.702     1.246.494   8.575.023    521.860   537.696    1.204.515    
Total pe localitate

1

Sadova Bahmut Buda

1.742.21210.925.818 14.065.323  
Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Grădinița de 

copii
Instituție 
prescolară

Bibliotecă Casa de 
cultură

Primăria Gimnaziul OMF Primăria Școala 
Primară

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 602.545      681.211         224.281       266.961     482.036       974.114        80.339      157.331     125.530        

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐               ‐                 ‐               ‐              ‐                ‐                 ‐             ‐              ‐                 

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 221.554      30.198           9.748           5.317          ‐                444.215        100.851    16.173       88.621          

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 691.698      539.698         86.115        106.324     227.163       1.108.189    104.505    95.352       180.564        

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 47.936         ‐                 ‐               92.619        ‐                577.757        79.180      ‐              ‐                 

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 139.216      963.076         54.692        ‐              406.585       5.033.777    43.505      248.600     745.800        

6 Sistem intern de încălzire, unitate ‐               ‐                 ‐               ‐              92.400         ‐                 84.000      ‐              ‐                 

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 1.200           6.400             320              480             5.600           32.000          480            240             4.000            

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 159.375      554.625         ‐               ‐              ‐                ‐                 25.500      ‐              ‐                 

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 11.200         77.480           4.400           18.000        32.710         404.970        3.500         20.000       60.000          

Total măsuri 1.874.724  2.852.688    379.556      489.702     1.246.494   8.575.023    521.860   537.696    1.204.515    
Total pe localitate

1

Sadova Bahmut Buda

1.742.21210.925.818 14.065.323  



 

 

Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Primăria Casa de 

cultură
OMF Instituția 

preșcolară
Primăria 
veche‐

bibli ă

Grădiniță de 
copii

Casa de cultură Gimnaziul Primăria

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 204.196     376.591     160.679        669.494       160.679       549.822        896.286          1.698.842   146.452       

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐              ‐             ‐                ‐                ‐                554.745        905.168          1.715.865   ‐                

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 59.155        41.874       105.149        321.696       42.981         310.175        148.441          ‐                ‐                

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 324.112     549.476     367.058        1.479.789   363.905       331.265        484.119          1.200.471   93.893         

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 116.416     ‐             82.176          137.084       ‐                587.216        59.578             ‐                ‐                

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 51.336        ‐             68.365          985.699       83.281         1.274.075    ‐                   2.938.452   365.442       

6 Sistem intern de încălzire, unitate 79.800        ‐             126.000        ‐                46.200         ‐                 ‐                   588.000       63.000         

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 400             1.120         160               4.000           160               5.120            800                  8.800           400               

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 ‐              ‐             165.750        408.000       ‐                1.243.125    ‐ ‐                ‐                

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 4.130          4.000         5.500             79.300         6.700           102.500        ‐                   236.400       29.400         

Total măsuri 839.544     973.061    1.080.837    4.085.063   703.906      4.958.043    2.494.392      8.386.830  698.587      
Total pe localitate 7.682.412 20.219.212

Rădeni Pitușca

1

 
Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
Centrul de 
sănătate

Gimnaziul Grădiniță 
de copii

Primăria Biblioteca  
Păulești

Primăria ‐ casa 
de Cultură

Grădinița 
Păulești

Primăria
Instituția 
preșcolară

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 905.491       954.030       318.010      160.679   98.750        759.039            301.272        ‐                ‐                  

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m 913.956       ‐                ‐              ‐            ‐               ‐                     ‐                586.602       474.554         

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 209.479       ‐                ‐              7.090        38.772        144.010            104.130        80.646         ‐                  

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 243.067       174.036       115.561      174.175   78.129        416.686            208.343        480.022       500.023         

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 40.746         ‐                15.408         ‐            ‐               ‐                     ‐                79.009         ‐                  

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 1.034.300    1.076.438    134.244      134.244   161.590      497.200            372.900        155.375       353.012         

6 Sistem intern de încălzire, unitate 184.800       168.000       ‐              ‐            ‐               ‐                     ‐                138.600       88.200           

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 2.560            2.240            ‐              ‐            1.200           1.920                 2.480            320              2.240              

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 63.750         ‐                331.500      ‐            ‐               ‐                     184.875        ‐                312.375         

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 83.210         86.600          10.800         10.800     13.000        40.000               30.000          12.500         28.400           

Total măsuri 3.681.359   2.461.343   925.523      486.987  391.441     1.858.855        1.204.000   1.533.073  1.758.804     
Total pe localitate

1

Căbăiești Păulești VărzăreștiiPitușca

20.219.212 3.873.853 3.454.296 4.174.68 



 

 

Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse

Nr Măsuri propuse
IMSP CS Vărzăreștii 

Noi Pitușca
Primăria

Liceul Teoretic 
Mihai Eminescu

Casa de 
cultură

IET Clopoțel
Gimnaziul 
Dereneu

Casa de 
cultură

Cooperativa 
de consum

Primăria

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 ‐                                552.333         2.521.483          ‐                 661.126         660.741        636.020       ‐                  202.522     

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m 202.125                       ‐                  1.884.486          1.471.997    ‐                  ‐                 ‐               129.624         131.821     

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 106.789                       182.494         ‐                      103.490        ‐                  608.386        6.204           65.137           ‐              

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 286.124                       456.271         2.501.503          1.109.912    533.358         1.188.929    1.587.919   245.845         360.433     

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 6.848                            ‐                  1.289.564          96.214          ‐                  337.923        ‐               ‐                  51.360        

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 130.515                       816.651         11.535.040        ‐                 775.632         1.110.993    ‐               146.674         87.010        

6 Sistem intern de încălzire, unitate 75.600                          ‐                  ‐                      ‐                 ‐                  445.200        ‐               ‐                  96.600        

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 560                               5.600              48.640                7.360            ‐                  10.400          1.600           480                 ‐              

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 63.750                          ‐                  ‐                      ‐                 1.236.750      ‐                 ‐               ‐                  ‐              

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 10.500                          65.700           928.000             159.820        62.400           89.380          99.097         11.800           7.000          

Total măsuri 882.811                       2.079.048    20.708.716       2.948.793    3.269.265     4.451.952    2.330.840  599.559        936.746     
Total pe localitate 29.005.822 8.319.0974.174.688

Sipoteni DereneuVărzăreștii Noi

1

 
Continuare Anexa 4 
Nr Măsuri propuse or. Călărași

Nr Măsuri propuse OMF Primăria
Casa de 
cultură

Instituția 
preșcolară

Gimnaziul 
Hoginești

Gradinița de 
copii Parcani

Primăria
Casa de 
cultură

Grădinița de 
copii Răciula

DASPF

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip şarpantă (piramidal cu vată minerală‐MW‐100 mm), m2 122.183    242.692   384.959     1.004.242   1.757.423       331.400         363.201    518.858      669.494         471.157        

Lucrări de termoizolare a acoperișului de tip plat cu polistiren extrudat (XPS)‐100 mm, 2m ‐             ‐            ‐              ‐               ‐                    ‐                 ‐             ‐               ‐                 ‐                 

2 Înlocuirea tîmplăriei (PVC, U=1,7 W/(m²/K) pentru ferestre, U=2,2 W/(m²/K) pentru uși), m2 64.135       84.589      34.075       185.219       358.917           13.293           88.621      304.636      188.808         ‐                 

3 Termoizolarea fațadelor cu polistiren expandat (EPS) ‐ 100 mm, m2 111.152    182.383   402.796     ‐               1.572.294       ‐                 ‐             ‐               ‐                 401.268        

4 Izolare termică a planșeului subsolului pe intrados cu vată minerală 100 mm, m2 ‐             ‐            ‐              138.672       ‐                    ‐                 ‐             ‐               385.200         2.418             

5 Instalarea centralei termice pe biomasă, kW 226.537    146.923   ‐              1.573.638   3.293.950       355.498         261.030    253.572      1.195.766    699.809        

6 Sistem intern de încălzire, unitate 58.800       58.800      ‐              432.600       819.000           46.200           155.400    231.000      357.000         92.400           

7 Înlocuirea becurilor incandescente, unități 480            4.320        3.200         2.880           20.000             1.760             1.760         1.840           5.440             80                  

8 Instalare sistem producere ACM (colectoare), m3 191.250    ‐            ‐              408.000       ‐                    216.750         ‐             ‐               618.375         ‐                 

9 Renovarea sistemului de ventilare naturală, lei/m2 18.225       11.820      46.000       126.600       265.000           28.600           21.000      20.400         96.200           56.300           

Total măsuri 792.762    731.527   871.030   3.871.850  8.086.583       993.501        891.012   1.330.306  3.516.283   1.723.432    
Total pe localitate 1.723.432     

1

RăciulaHoginești

14.353.753 6.731.103  
 


